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PROIECT
NR. I-22-4030/2022

Extindere RED bloc locuinte sociale ANL, Mun. Sebes, str.Mircea cel Mare, jud. Alba

Faza: Studiu de Fezabilitate

MEMORIU TEHNIC

A. PIESE SCRISE

1. INFORMATII GENERALE PRIVIND OBIECTIVUL DE INVESTITII

1.1. Denumirea obiectivului de investitii
Alimentare cu energie electrica bloc locuinte sociale, str. Mircea cel Batrin, Mun. Sebes,
nr. FN, jud. Alba.

1.2. Ordonator principal de credite/investitor

Distributie Energie Electricd Romania S.A., loc. Cluj-Napoca, str. Ilie Macelaru nr. 28A,
jud. Cluj, CUI RO 14476722, Nr. Reg. Com. J12 / 352 / 2002, telefon 0040-264-205069, fax
0040-264-205998, e-mail office@distributie-energie.ro, www.distributie-energie.ro,

respectiv

Primaria Municipiului Sebes, cu sediul social in localitatea Sebes, str.Primariei, nr.1, cod
postal 515800, telefon 0258731004, fax. 0258.734.187

1.3. Ordonator de credite (secundar/tertiar)
Nu este cazul.

1.4. Beneficiarul investitiei

Distributie Energie Electricd Romania S.A., loc. Cluj-Napoca, str. Ilie Macelaru nr. 28A,
CUI RO 14476722, Nr. Reg. Com. J12 / 352 / 2002, telefon 0040-264-205069, fax 0040-264-
205998, e-mail office@distributie-energie.ro, www.distributie-energie.ro.

1.5. Elaboratorul studiului de fezabilitate
Distributie Energie Electricd Romania S.A. - Serviciul Proiectare Sibiu-Alba, judetul Alba,
localitatea Alba Iulia, str. Piata Consiliul Europei, nri, tel. 0258.805.999, fax. 0258.812.410.

2. SITUATIA EXISTENTA SI NECESITATEA REALIZARII OBIECTIVULUI/
PROIECTULUI DE INVESTITII

2.1. Concluziile studiului de prefezabilitate (in cazul in care a fost elaborat in
prealabil) privind situatia actuald, necesitatea si oportunitatea promovarii
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obiectivului de investitii si scenariile/optiunile tehnico-economice identificate
si propuse spre analiza
Nu este cazul. Nu a fost intocmit Studiu de Prefezabilitate.

2.2. Prezentarea contextului: politici, strategii, legislatie, acorduri relevante,
structuri institutionale si financiare

Contextul realizarii investitiei

Investitia se realizeaza, avand in vedere urmatorele:

Regulamentul privind racordarea utilizatorilor la retelele electrice de interes
public, aprobat prin Ordinul presedintelui Autoritatii Nationale de
Reglementare in Domeniul Energiei nr. 59/2013, cu modificarile si
completdrile ulterioare, denumit in continuare Regulament;

Ord. 36/2019 privind aprobarea Metodologiei pentru evaluarea conditiilor
de finantare a investitiillor pentru electrificarea localitdtilor ori pentru
extinderea retelelor;

Cererea de Racordare si dosarul de racordare, depuse de Primaria
municipiul Sebes;

Structura Operatorului de Distributie, in contextul realizarii investitiei

Distributie Energie Electrica Romania este cel mai mare lider pe piata de distributie
a energiei electrice din Romania, precum si unul dintre cei mai importanti jucdtori din sectorul
serviciilor energetice. Pozitia de top este sustinutd atat de rezultatele economice, cat si de o
experientd Tn domeniu ce se intinde pe aproape 120 ani. Societatea este parte a Grupului
Electrica si asigura distributia energiei electrice tuturor clientilor din zona Transilvaniei Nord,
Transilvaniei Sud si Muntenia Nord a Romaniei.

Distributie Energie Electrica Romania are in exploatare, urmatoarele zone de

distributie:

- Zona Transilvaniei Nord cu judetele Bihor, Bistrita-Nasaud, Cluj, Maramures,
Satu-Mare si Salaj, avand o arie de operare de aproximativ 34.160 kilometri patrati.

- Zona Transilvaniei Sud cu judetele Alba, Brasov, Covasna, Harghita, Mures si
Sibiu, avand o aria de serviciu fiind de 34.100 kilometri patrati

- Zona Munteniei Nord cu judetele Dambovita, Prahova, Buzau, Vrancea, Galati
si Braila, avand o arie de operare de aproximativ 29.000 kilometri patrati

Figura 1. Harta de distributie a energiei electrice de citre DEER

Misiunea principala definita a DEER este aceea de a furniza serviciul de distributie a
energiei electrice tuturor clientilor, la parametrii de calitate stabiliti de ANRE si in conformitate
cu standardele nationale si internationale relevante pe piata de energie, in conditii de siguranta,
continuitate, accesibilitate si sustenabilitate.
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Intreaga activitate la nivelul societétii se realizeazé conform reglement3rilor emise de
citre reglementatorul de energie in Romaénia, Autoritatea Nationald de Reglementare in
domeniul Energiei (ANRE) - https://www.anre.ro .

Dintre directiile strategice ale Distributie Energie Electrica Romania vizeaza:

« Imbundtstirea performantei operationale si energetice in cadrul activitati de
distributie a energiei electrice;

« Asigurarea serviciului de distributie transparent, si a accesului garantat la retea a
tuturor categoriilor de utilizatori;

» Mentinerea si extinderea segmentelor de distributie;

« Gestionarea infrastructurii pentru garantarea functiondrii transparente a serviciului
de distributie a energiei electrice la parametrii de calitate stabiliti prin Standardul
de performantd, urmdrind:

o eficienta operationalgd;
o calitatea serviciului de distributie a energiei electrice (continuitatea in
alimentare a utilizatorilor).

Acronime: DEER - Distributie Energie Electrica Romania

2.3. Analiza situatiei existente si identificarea deficientelor

2.3.1. Analiza situatiei existente

In conformitate cu prevederile Art 3 alin (2) din Ordinul ANRE 36/2019 “Metodologia
pentu evaluarea conditiilor de finantare a investitiilor pentru electrificarea localitatilor ori pentru
extinderea retelelor de distributie a energiei electrice”, modificat si completat de ordinul ANRE
159/2020, privind alimentarea cu energie electrica a obiectivului social ansamblu de locuinte
sociale ANL amplasate in Municipiul Sebes, str. Mircea cel Mare, F.N, jud. Alba, pe baza a
dosarului depus de solicitant a fost emisa comanda de elaborare a prezentului studiu de
fezabilitate (SF) de catre Soc. “Disitributie Energie Electrica Romania” S.A. — Serv. Proiectare
Sibiu-Alba.

Retelele electrice de joasa tensiune din zona de amplasament a viitorului obiectiv, sunt
posturi de transformare si linii electrice subterane de joasa tensiune care alimenteaza
consumatorii casnici (blocuri de locuire). Aceste retele pot alimenta viitorii consumatori.

Zona studiata este alimentata cu energie electrica din postul de transformare PCT 61
Sebes amplasat pe strada Fintinele.

Amplasamentul noului utilizator:

Municipiul Sebes, str.Mircea cel Mare, nr. FN, jud Alba
Reteaua electrica de distributie publica existenta in zona:
= PCT 61 - 20/0,4 kV — 400 kVA (PIF 28.10.2020, nr. inv. 2322628), aflat la
110 m de obiectiv, incarcat la 53,86 % din capacitate
= Firida tip E2 aflata pe strada Mircea cel Mare care alimenteaza locuintele
din zona si care este alimentata radial din PCT 61.

2.3.2. Deficiente constatate
Nu este cazul.
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2.4. Analiza cererii de bunuri si servicii, inclusiv prognoze pe termen mediu si
lung privind evolutia cererii, in scopul justificarii necesitatii obiectivului de
investitii
Beneficiarul Primaria Sebes trebuie sa asigure utlitatile pentru ansamblul de locuinte
construit de Agentia Nationala pentru locuinte Bucuresti in orasul Sebes, str Mircea cel Mare
nr.FN, format dintr-un un bloc, cu contine 22 apartamente, 1 spatiu comun cu iluminat.
Ansamblul va fi finalizat pana in luna Aprilie 2023 conform autorizatiei de construire.
Solicitantul a depus documentatia necesara in vederea elaborarii studiului de fezabilitate
pentru realizarea retelei electrice de interes public necesara pentru racordarea utilizatorilor
individuali.
Cerintele utilizatorului privind calitatea energiei electrice si a serviciului de alimentare cu
energie electrica sunt:
- Pinst =340 kW:
o 22 apartamente cu 2-3 camere cu o putere instalata 15 kW/consumator si putere
simultan absorbita 4,0 kW/consumator;
o 1 spatiu comun cu o putere instalata 10 kW/consumator si putere simultan
absorbita 6,7 kW/consumator;
- Pas =46,40 kW; (in urma aplicarii coeficientului de simultaneitate de 0,49) (conf breviar
anexat)
- U=400/230[V];
- Factor de putere mediu impus la care va functiona consumatorul: cos ¢ = 0.9;
- Tip de racord a consumatorilor: monofazat
- Numarul cdilor de alimentare a consumatorului: o cale de alimentare;
- Timpul de restabilire a alimentarii cu energie electrica in cazul unei intreruperi accidentale
este: conform ordinului ANRE nr.46/2021 privind aprobarea Standardului de Performanta
pentru serviciul de distributie al energiei electrice.

2.5. Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investitiei publice:

2.5.1. Obiectivele investitiei:

Se va realiza o retea electrica de distributie publica de joasa tensiune, in configuratie
subterana, racordata la postul de transformare existent in zona sau la un post de transformare
nou(nu este cazul), prin care se va asigura alimentarea cu energie electrica in conditii de
siguranta a ansamblului de locuinte.

a) din punct de vedere al securitatii distributiei energiei electrice
Se va analiza posibilitatea alimentarii viitorilor consumatori dintr-unul din posturile de
transformare existente in zona.

b) din punct de vedere al infrastructurii necesare pentru dezvoltarea unor
activitati economice noi

Realizarea unei retele electrice de distributie publica, creeaza posibilitatea racordarii de
noi consumatori casnici. In aceste conditii, se faciliteaza dezvoltarea pe termen mediu a unor
activitati economice respectiv racordarea altor consumatori casnici din zona.

c) din punct de vedere al utilizarii rationale a resurselor energetice prin
reducerea pierderilor

Reducerea pierderilor tehnologice de energie electrica se va obtine prin dimensionarea

tehnico-economica a liniilor electrice proiectate, precum si prin montarea unor echimamente cu
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pierderi reduse. Reducerea pierderilor de energie, determina reducerea emisiilor de CO2, ca
urmare a reducerii productiei de energie electricd necesara acoperirii pierderilor. Reducerea
emisiilor de CO2 va fi proportionald cu ponderea surselor poluante (CET, CTE, CNE) in totalul
energiei distribuite de Distributie Energie Electrica Romania. Factorul de emisii utilizat este
de 0.33tone CO2/MWh.

d) din punct de vedere al minimizarii impactului negativ asupra mediului
Utilizarea de echipamente cu pierderi reduse, determina reducerea emisiilor de CO, ca
urmare a reducerii productiei de energie electricd necesara acoperirii pierderilor. Reducerea
emisiilor de CO; va fi proportionald cu ponderea surselor poluante (CET, CTE, CNE) in totalul
energiei distribuite de Operatorul de Distributie.

e) din punct de vedere al reducerii costurilor de mentenanta ale retelelor
electrice de distributie

Realizarea de instalatii noi, cu echipamente si materiale noi, au ca rezultat costuri cu
mentenanta foarte reduse, in prima parte a duratei de exploatare.

f) alte obiective
Reducerea riscurilor de soc electric prin montarea de cabluri izolate, post de
transformare in anvelopa de beton si realizarea protectiilor necesare retelelor de joasa si medie
tensiune;

3.IDENTIFICAREA, PROPUNEREA SI PREZENTAREA

SCENARIILOR/OPTIUNILOR TEHNICO-ECONOMICE:

Pentru alimentarea cu energie electrica a ansamblului de locuinte colective se propun
urmatoarele solutii:

Solutia 1
Pentru alimentarea cu energie electrica a imobilului bloc ANL, se vor realiza urmatoarele
lucrari:

- Se va realiza o LES j.t cu cablu de tip AC2XAbY 3x150+70mmp, intre PCT 61 Sebes si firida
E proiectata aflata la intrarea blocului ANL in lungime de 115 m, pentru alimentarea
principala. Cablul va fi pozat prin zona verde (115 m) pe domeniul public.

- Se va realiza o LES j.t cu cablu de tip AC2XAbY 3x150+70mmp, intre intre firida E
proiectata si firida E2+4 existenta pe strada Mircea cel Mare din vecinatatea blocului, in
lungime de 90 m, pentru alimentarea de rezerva. Cablul va fi pozat prin zona verde (90m).

In zonele de acces auto, cablurile se vor proteja in tuburi PVC @110 mm, ranforsate in
pat de beton C8/10.

- Se va monta o firida de distributie retea de tipul E2+4 pe soclu de beton , langa usa de
acces in bloc si o firida de tip FDCP 24 (22M+1T+1R) care se va racorda la firida de tip E.
Din firida FDCP proiectata vor fi alimentate cele 22 apartamente cu bransament monofazat,
un circuit trifazic pentru casa scarii, iar un circuit va fi de rezerva.

Firidele vor fi din poliester armat cu fibra de sticla, cu gradul de protectie IP 54. Firida de
tip E va fi echipata cu socluri pentru sigurante MPR marimea 2 si sigurante MPR 200A si cu
socluri pentru sigurante MPR marimea 0 si sigurante MPR 100A pentru circuitele secundare.
Firida FDCP va fi echipata cu locuri pentru contori, intrerupatoare cu protectie la scurtcircuit si
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suprasarcina, precum si protectie diferentiala, de 25A si dispozitiv de protectie la supratensiuni
de frecventa industriala pentru consumatorii monofazici, respectiv 25 A pentru consumatorii
trifazici. FDCP va avea vizoare care asigura posibilitatea citirii contorului fara deschiderea usii.
Va avea usite de acces la intrerupatoarele individuale, prevazute cu sistem de incuiere.

Firidele vor respecta specificatiile tehnice ST 46 “Firide de distributie de joasa tensiune
tip E” si ST 113 “Firida de distributie, contorizare si protective, de joasa tensiune”.

La fiecare firida se va realiza o priza de legare la pamant cu electrozi orizontali din
platbanda de OL-Zn 40x4mm si electrozi verticali din teava de OL-Zn 2 2", avand rezistenta de
dispersie Rp<4ohm. DPST-MN din FDCP se vor racorda la o priza de legare la pamant auxiliara
avand Rd<1500 ohm. Distanta dintre priza locala realizata pentru FDCP-uri, cu Rpl<4ohm si
priza auxiliara realizata cu un electrod, va fi de minim 5m.

- Terenurile si trotuarele afectate de lucrari se vor aduce la starea initiala. Molozul, degeurile
si excedentul de pdmant rezultat in urma sdpaturii se vor evacua la o rampa de gunoi
autorizata si stabilitd de catre administratia publicd locala din zona.

Categoria de importantd a constructiei "D - redusa ” (conform CR-0-2012).

Clasa de importanta a constructiei III (conform P100 — 1/2013).

Gradul de rezistenta la foc "T".

Solutia 2
Pentru alimentarea cu energie electrica a imobilului bloc ANL, se vor realiza urmatoarele
lucrari:

- Se va realiza o LES j.t cu cablu de tip AC2XAbY 3x150+70mmp, intre PCT 61 20/0,4 kV 40
kVA Sebes si firida E proiectata aflata la intrarea blocului ANL in lungime de 110 m, pentru
alimentarea principala. Cablul va fi pozat prin zona verde (110m).

- Se va realiza o LES j.t cu cablu de tip AC2XAbY 3x150+70mmp, intre intre firida E
proiectata si PCT 61 de pe strada Fantinele, in lungime de 110 m, pentru alimentarea de
rezerva. Cablul va fi pozat prin zona verde (110m).

fn zonele de acces auto, cablurile se vor proteja in tuburi PVC @110 mm, incastrate in
pat de beton C8/10.

- Se va monta o firida de distributie retea de tipul E2+4 pe soclu de beton , langa usa de
acces in bloc si o firida de tip FDCP 24 (22M+1T+1R) care se va racorda la firida de tip E.
Din firida FDCP proiectata vor fi alimentate cele 22 apartamente cu bransament monofazat,
un circuit trifazic pentru casa scarii, iar un circuit va fi de rezerva.

Firidele vor fi din poliester armat cu fibra de sticla, cu gradul de protectie IP 54. Firida de
tip E va fi echipata cu socluri pentru sigurante MPR marimea 2 si sigurante MPR 200A si cu
socluri pentru sigurante MPR marimea 0 si sigurante MPR 100A pentru circuitele secundare.
Firida FDCP va fi echipata cu locuri pentru contori, intrerupatoare cu protectie la scurtcircuit si
suprasarcina, precum si protectie diferentiala, de 25A si dispozitiv de protectie la supratensiuni
de frecventa industriala pentru consumatorii monofazici, respectiv 25A pentru consumatorii
trifazici. FDCP va avea vizoare care asigura posibilitatea citirii contorului fara deschiderea usii.
Va avea usite de acces la intrerupatoarele individuale, prevazute cu sistem de incuiere.

Firidele vor respecta specificatiile tehnice ST 46 “Firide de distributie de joasa tensiune
tip E” si ST 113 “Firida de distributie, contorizare si protective, de joasa tensiune”.

e ————e——————————— S =SS e ]
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La fiecare firida se va realiza o priza de legare la pamant cu electrozi orizontali din
platbanda de OL-Zn 40x4mm si electrozi verticali din teava de OL-Zn 2 2", avand rezistenta de
dispersie Rp<4ohm. DPST-MN din FDCP se vor racorda la o priza de legare la pamant auxiliara
avand Rd<1500 ohm. Distanta dintre priza locala realizata pentru FDCP-uri, cu Rpl<4ohm si
priza auxiliara realizata cu un electrod, va fi de minim 5m.

- Terenurile si trotuarele afectate de lucrari se vor aduce la starea initiala. Molozul,

deseurile si excedentul de pdmant rezultat in urma sapdturii se vor evacua la o rampa de gunoi
autorizatd si stabilitd de catre administratia publica locald din zona.

Categoria de importantd a constructiei "D - redusa " (conform CR-0-2012).

Clasa de importanta a constructiei IIT (conform P100 — 1/2013).

Gradul de rezistenta la foc "T".
3.1.1. Particularitati ale amplasamentului:

a) descrierea amplasamentului (localizare - intravilan/extravilan, suprafata
terenului, dimensiuni in plan, regim juridic - natura proprietatii sau titlul de
proprietate, servituti, drept de preemptiune, zona de utilitate publica,
informatii/obligatii/constrangeri extrase din documentatiile de urbanism,
dupa caz)

Localizare: Lucrarile se vor realiza in intravilanul Municipiului Sebes Cugir, str. Mircea

cel Mare, pe domeniul public

b) relatii cu zone invecinate, accesuri existente si/sau cai de acces posibile;
Pentru accesul la reteaua electrica proiectata se vor folosi caile de acces/drumurile
existente in interiorul Municipiului Sebes (str. Mircea cel Mare).

c) orientdri propuse fata de punctele cardinale si fata de punctele de interes
naturale sau construite;
Nu este cazul.

d) surse de poluare existente in zona;
Nivelul de poluare al zonei este mediu, in conformitate cu NTE 001/03/00, corespunzdtor
zonei II; linia de fuga specifica nominala minima pentru echipamente: 2,0 cm/kV.

e) date climatice si particularitati de relief;
Terenul unde sunt amplasate instalatiile electrice: str. Mircea cel Mare , Municipiul Sebes
este situata la o altitudine de 262 m fata de nivelul marii.
La proiectarea constructiilor din beton s-au avut in vedere conditiile geotehnice ale
amplasamentului.
Conditiile meteorologice, conform SR EN 50341 -1 :2013 respectiv SR EN 50341 -2
:2019, aferente zonei A:

- viteza vantului nesimultan cu chiciura: 22.1m/s;
- presiunea dinamicd de bazd a vantului simultan cu chiciura: 0,75 daN/m?;
- grosimea stratului de chiciura pe conductoare: 16 mm;

- indicele cronokeraunic, conform NTE 001/03/00, corespunzdtor zonei C, cu o medie
anuald de 87 ore de furtuna cu descarcari electrice.
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f) devieri retele edilitare, interferente cu monumente istorice/situri
arheologice
in varianta proiectatd, nu sunt necesare devieri de retele de utilitdti si de asemenea nu
interfereaza cu monumente istorice sau situri arheologice.

g) caracteristici geofizice ale terenului din amplasament
La proiectarea constructiilor din beton s-au avut in vedere conditiile geotehnice ale
amplasamentului.
Conditiile climato-meteorologice sunt specifice zonei A, SR EN 50341 -1 :2013 respectiv
SR EN 50341 -2 :2019.
La proiectarea constructiilor din beton s-au avut in vedere conditiile geotehnice ale
amplasamentului.
Retelele electrice necesare vor fi amplasate intr-o zond cu urmatoarele caracteristici
seismice, stabilite conform normativului P100-1/20013.
Incadrarea seismica va fi corespunzatoare perioadei de colt Tc = 0,7 s si zonei seismice
de calcul F.
> din punct de vedere geomorfologic amplasamentul se remarca o configuratie de
complexitate redusa.
> zona investigata este situata intr-o regiune caracterizata prin adancimi maxime de inghet
de 80cm-90cm;
> natura terenului de fundare: sub aspect seismic apartine zonei VI potrivit raionarii
Romaniei stabilite de STAS 11100/1-93;
conform Normativului P100-1/2013 lucrarea se amplaseaza intr-o regiune/macrozona de
hazard seismic cu acceleratia orizontald a terenului pentru proiectare ag=0.1g, (pentru
cutremure avand intervalul mediu de recurentd IMR=225 ani si 20% posibilitate de
depasire in 50 de ani) si cu perioada de control a aspectului de raspuns Tc=0,7 s.
» Categoria de importanta a constructiei
o Pentru solutiile 1, 2 si 3: ™ D ” (conform CR-0-2012).
> Clasa de importantd a constructiei * III ™ ( conform P100 /1-2013).
» Gradul de rezistenta la foc ™ I ™.

Y

Natura terenului de fundare:
- terenul este bun de fundare pentru situatia proiectata a retelei electrice.

3:1.2. Descrierea din punct de vedere tehnic, constructiv, functional-
arhitectural si tehnologic.
LES 0,4kV

Montarea LES 0,4kV se va realiza respectand prevederile din normativul NTE -007/08/00.
Luand in considerare ca acest cablu va fi montat in pamant nu se impun conditii privind
rezistenta la foc. Desfasurarea de pe tambur si montarea LES se va face doar daca sunt
indeplinite conditile de temperatura pentru montare specificate de constructor si prin
standardele din dimeniu. Adancimea de pozare a cablurilor va fi de 0,9 m, in cazul in care nu
este impusa alta adancime prin avize. Acestea se vor aseza intre 2 straturi de nisip cu o grosime
de 10 cm, iar deasupra stratului de nisip superior se va monta banda de avertizare.

Traseul LES va fi sub trotuar si sub caile de acces din zona.

La subtraversarea cailor de acces este necesara protejarea cablului cu tub cu diamentrul
egal cu 1,5xdiamentrul cablului. Datorita apropierii fata de conducta de gaz, la capete, tubul va
fi prevazut cu aerisitori.

———— e e . ——————— e s
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La intersectia cablului cu retele de apa si canalizare se va pastra o distanta minima de 25
cm, iar la intersectia cu conducte de gaz si termoficare 50 cm, iar la paralelism, 50cm,
respectiv, 1m. La intersectia cu conducte pozate la adancimi mai mari de 1 m, cablul va
supratraversa aceste conducte, iar la intersectia cu conducte pozate la adancimi sub 1m, cablul
va subtraversa conductele. Fata de alte cabluri de energie, cablul va fi pozat la o distanta
minima de 10cm iar fata de cablurile de curenti slabi (telecomunicatii) la o distanta minima de
50cm.

Cablul pozat in pamant se marcheaza din 10 in 10 metrii cu etichete din plumb, material
plastic sau aluminiu. Etichetele vor avea trecut pe ele tensiunea, marca de identificare a cablului
si anul de pozare. In cazul montarii unor mansoane, acestea vor fi prevazute cu etichete,
Trsaeul de cablu va fi marcat cu borne de marcaj la suprafata, sau cu tablite de marcaj pe
cladiri. Se vor marca prin borne schimbarile de directie, traversarile de sosele si intersectiile cu
alte canalizari subterane.

La pozarea a doua cabluri in acelasi profil de LES, se va pastra o distanta minima de 7
cm intre cabluri.

INSTALATII DE LEGARE LA PAMANT

Pentru realizarea prizei se va folosi un conductor principal de legare la pamant din
platbanda Ol-Zn 40x4 m, ingropat la o adancime de 0,8-0,9 m, si electrozi verticali Ol-Zn 2m.
Lungimea insumata a cordoanelor de sudura de pe fiecare fata a pieselor trebuie sa fie de cel
putin 80mm. Suruburile de stringere a pieselor de separatie vor avea un filet de cel putin M12.
Fetele pieselor metalice care vin in contact direct in urma imbinarii prin suruburi, vor fi curatate
pana la luciu metalic si unse cu vaselina tehnica inainte de asamblare. Pentru a se evita
pericolul desurubarilor, suruburile vor fi prevazute cu contrapiulite. Partile exeterioare ale
imbinarilor vor fi protejate impotriva coroziunii prin vopsire.

Dupa realzarea prizei, inainte de acoperirea ei cu pamant, impreuna cu investitorul, se va
verifica calitatea executiei prizei, a imbinarilor, etc.. Se va intocmi un proces verbal de lucrari
ascunse, la care se ataseaza schita prizei. Aceste documente se ataseaza la dosarul lucrarii si
constituie conditie de receptie.

FIRIDE DE TIP E2+4, E2+4+FDCP24 (x -—plecari principale, y — plecari
secundare, z- nr. de locuri pentru contoarele abonatilor individuali)

Firidele vor fi din poliester armat cu fibra de sticla, cu gradul de protectie IP 54, vor fi
montate de postament de beton si vor fi echipate cu socluri pentru sigurante MPR marimea 2 si
sigurante MPR dimensionate confrom schemei monofilare pentru circuitele principale si cu
socluri pentru sigurante MPR marimea 0 si sigurante MPR 100A pentru circuitele secundare.

Pe partea de FDCP vor fi echipate cu separatoare (protejate la atingere directa) cu
sigurante fuzibile pentru separare vizibila, locuri pentru contori, intrerupatoare cu protectie la
scurtcircuit si suprasarcina, precum si protectie diferntiala, de current nominal de 25A si current
diferential 300 miliamperi DPS01, pentru consumatorii monofazici, respectiv 25A pentru cei
trifazici. FDCP vor avea vizoare care asigura posibilitatea citirii contorului fara deschiderea usii.
Vor avea usite de acces la intrerupatoarele individuale, prevazute cu sistem de incuiere.

Fiecare firida va fi prevazuta cu o priza de impamantare de 4 ohmi.

La fiecare E2+4+FDCP24 se va monta o priza aditionala pentru asigurarea tensiunii de
referinta pentru relelul de supratensiune. Aceasta priza se va realiza conform cerintelor
furnizorului protectiilor la supratensiune. Aceasta priza va fi independenta fata de priza retelei.

Firidele vor indeplini urmatoarele functii:

- racordarea instalatiei de utilizare la instalatia furnizorului;
- masurarea energiei electrice active;
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protectia la suprasarcina, scurtcircuit si la curenti diferentiali reziduali a
coloanei generale de alimentare;

protectia impotriva supratensiunilor datorita intreruperii accidentale a
conductorului de nul;

protectia impotriva electrocutarii prin atingere directa;

posibilitatea realimentarii de catre consumator in cazul actionarii protectiilor;
posibilitatea citirii contorului si a intreruperii alimentarii cu energie electrica de
catre furnizor, independent de prezenta beneficiarului;

protectia impotriva sustragerilor de energie electrica si a deteriorarii
echipamentului de masurare.

Carcasele destinate firidelor vor fi din materiale electroizolante, vor fi rezistente la foc, a
actiunea razelor solare si la factorii exteriori de mediu si nu vor intretine arderea. Acestea nu
vor prezenta matuiri sau fisuri.

Firidele vor indeplini urmatoarele conditii tehnice, mecanice si electrice:

grad de protectie minim IP-54

vor fi rezistente din punct de vedere mecanic si nu vor fi casante;

vor asigura impiedicarea accesului persoanelor neautorizate in interiorul
acestora prin incuiere si sigilare;

vor impiedica accesul altor persoane la actionarea intrerupatorului

vor asigura exploatarea echipamentelor componente in conditii de siguranta,
vor fi astfel construite incat sa se elimine pericolul producerii unor accidente,
vor fi prevazute cu o borna exterioara care va asigura legatura la priza de
pamantare proprie;

vor fi astfel concepute incat sa permita montarea echipamentelor de masurare
a energiei, de diverse fabricatii si functiuni;

vor asigura posibilitatea citirii contorului fara deschiderea firidei;

vor avea inscriptii de interzicere si avertizare, precum si placute de identificare;
vor fi rezistente la actiunea agentilor corozivi;

circuitele electrice intericare vor fi realizate din conductoare de cupru izolate,
de culori diferite, in conformitate cu standardele, si avand capetele
inscriptionate;

se vor asigura legaturile necesare pentru protectia impotriva electrocutarii prin
atingere indirecta, prin legarea la nulul retelei si la o priza de pamantare,
conform normativului 17/2011, SR EN 61140:2016 si SR HD 60364-4-
41:2007/A11:2018

Achizitionarea firidelor de la producatori trebuie sa se faca in conditii de calitate, impuse
de cerintele tehnice mentionate, care sunt conform cu specificatiile tehnice, normativele,
standardele, prescriptiile tehnice, ordonantele guvernamentale si deciziile referitoare la protectia
muncii, proiectarea si executarea instalatiilor electrice de ditributie si utilizare a energiei
electrice si calitatea in constructii in vigoare.

ALTE CERINTE

Protectia la atingere directa se realizeaza prin legarea nulului la pamant prin intermediul
prizelor de pamant. Platbanda si electrozii pentru priza de pamant vor fi din otel zincat.
Rezistenta de dispersie generalizata a retelei de joasa tensiune va trebui sa fie sub 4 ohmi.

UTILAJE CARE NECESITA MONTAJ DIRECT
Lista utilaje care necesita montaj direct este atasata proiectului.
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MASURAREA SI TARIFAREA ENERGIEI ELECTRICE

Masurarea energiei electrice se va realiza la fiecare abonat prin contoare monofazate noi,
electronice, omologate, respectiv contoare trifazice noi, montate in FDCP.

Contoarele pentru fiecare apartament, respectiv cele pentru utilitati comune, vor fi
montate dupa semnarea contractului de furnizare a energiei electrice intre furnizorul de energie
electrica si beneficiar, sau intre furnizorul de energie electrica si viitorii proprietari sau chiriasi,
respectiv Asociatia de Locatari pentru contoarele pentru utilitati comune.

Punctul de delimitare din punct de vedere al proprietatii va fi la bornele de iesire din
contoarele montate FDCP.

SITUATIA OCUPARILOR DEFINITIVE DE TEREN: conform avizelor obtinute, a
declaratiilor notariale respectiv a promisiunii de constituire a dreptului de superficie anexate.

STATUTUL JURIDIC AL TERENULUI CARE URMEAZA SA FIE OCUPAT:

Lucrarile de constructie propuse in documentatia de fata, se realizeaza pe proprietatea
privata a solicitantului imobiliar.

Pentru lucrarile de constructie propuse in documentatia de fata, care se vor realiza pe
domeniul privat, se vor obtine declaratii notariale si contract/promisiune de constituire a
dreptului de superficie conditionat.

3.1.3. Costurile estimative ale investitiei in cadrul scenariilor propuse

Valoarea totala a investitiei, cu detalierea pe structura devizului general

Estimarea investitiei si devizele generale si pe obiecte pentru fiecare solutie sunt anexate
prezentei documentatii.

Costuri de operare pe durata normata de viata

Costurile de operare a instalatiei electrice proiectate pe durata de viata a retelei electrice,
sunt cele specifice pentru fiecare tip de instalatie electrica, si sunt prezentate in cadrul calcului
indicatorilor tehnico-economici.

3.1.4. Studii de specialitate, in functie de categoria si clasa de importanta a

constructiilor, dupa caz.

a) studiu topografic;

Planurile de situatie vor fi realizate pe suport cadastral in coordonate stereo 70.

b) studiu geotehnic si/sau studii de analiza si de stabilitate a terenului - Nu
este cazul.

c) studiu hidrologic, hidrogeologic - Nu este cazul.

d) studiu privind posibilitatea utilizarii unor sisteme alternative de eficienta
ridicata pentru cresterea performantei energetice - Nu este cazul.

e) studiu de trafic si studiu de circulatie - Nu este cazul.

f) raport de diagnostic arheologic preliminar in vederea exproprierii, pentru
obiectivele de investitii ale ciror amplasamente urmeaza a fi expropriate
pentru cauza de utilitate publica - Nu este cazul.

g) studiu peisagistic in cazul obiectivelor de investitii care se refera la
amenajari spatii verzi si peisajere - Nu este cazul.

h) studiu privind valoarea resursei culturale - Nu este cazul.
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i) studii de specialitate necesare in functie de specificul investitiei - Nu este
cazul.

3.1.5. Grafic de realizare a investitiei:
Programul de realizare a lucrarilor (graficul de executie) este anexat proiectului.

3.2. Masuri pentru sanatate si securitate in munca si situatii de urgenta

3.2.1. Sanatate si securitate in munca
Contractantul va respecta toate masurile in vigoare de sanatate si securitate in munca,

privind protectia lucrdtorilor, personalul investitorului, administratorului de proiect, publicului,
fatd de lucrarile sale.

Se va acorda o atentie deosebitd urmatoarelor acte legislative:

LEGEA nr. 319 din 14 iulie 2006 a securitatii si sanatdtii in munca

HOTARAREA nr. 1.425 din 11 octombrie 2006 pentru aprobarea Normelor metodologice
de aplicare a prevederilor Legii securitdtii si sanatatii in munca nr. 319/2006, completata
de HG 955 din 2010

HOTARAREA nr. 300 din 2 martie 2006 privind cerintele minime de securitate si sdnatate
pentru santierele temporare sau mobile;

HOTARAREA nr. 1.051 din 9 august 2006 privind cerintele minime de securitate si
séndtate pentru manipularea manuald a maselor care prezintd riscuri pentru lucrdtori, in
special ge afectiuni dorsolombare;

HOTARAREA nr. 1.048 din 9 august 2006 privind cerintele minime de securitate si
sandtate pentru utilizarea de catre lucratori a echipamentelor individuale de protectie la
locul de munca ;

HOTARAREA nr. 1.091 din 16 august 2006 privind cerintele minime de securitate si
sandtate pentru locul de munca;

HOTARAREA nr. 971 din 26 iulie 2006 privind cerintele minime pentru semnalizarea de
securitate si/sau sanatate pentru locul de munca ;

HG 115 din 2004 privind stabilirea cerintelor esentiale de securitate ale echipamentelor
individuale de protectie si a conditiilor pentru introducerea lor pe piata ;

ORDONANTA DE URGENTA nr. 195 din 12 decembrie 2002 (republicatd) privind circulatia
pe drumurile publice;

HOTARARE nr. 1022 din 10 septembrie 2002 privind regimul produselor si serviciilor care
pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii si protectia mediului;

LEGE nr. 608 din 31 octombrie 2001 (republicatd) privind evaluarea conformitatii
produselor publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 313 din 6 aprilie 2006,

Saparea gropilor santurilor se vor executa cu sprijinirea malurilor. La executarea lucrarilor

se vor respecta actele legislative sus mentionate.

Lucrdrile se vor realiza doar dupa ce instalatiile vor fi scoase de sub tensiune. Pentru

executarea lucrérilor in instaltiile existente in exploatare, constructorul va fi admis dupd ce sau
executat manevrele, blocarile, legarea la pamant si s-a delimitat zona protejata si zona de lucru.

Se prevede folosirea obligatorie a echipamentului de lucru si de protectie si acordarea

primului ajutor in caz de accidentare. Se va acorda o atentie deosebitd asupra instructiunilor
proprii de securitatea muncii — respectarea masurilor tehnice si organizatorice.

Se vor respecta cu strictete instructiunile proprii de securitatea muncii precizata de

exploatare odata cu eliberarea autorizatiei de lucru.

e e T eSS
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In timpul lucrdrilor de montaj a instalatjilor electrice, seful de lucrare, sefii de echipa si
muncitorii vor respecta toate instructiunile proprii de securitatea muncii, intre care se
mentioneaza urmatoarele:

- Dacé se descoperd instalatii subterane de existenta cdrora nu s-a stiut nimic, lucrdrile
trebuie oprite pand la identificarea instalatjilor si stabilirea pericolului posibil.

- La constatarea gazelor in cursul lucrdrilor in gropi, santuri, lucrdrile se vor opri imediat
si lucrdtorii se vor indeparta.

- Evitarea atingerii accidentale a partilor aflate sub tensiune sau apropierea periculoasa,
prin asigurarea spatjilor de circulatie si manevrarea corecta a instalatiilor.

- Operatiunile de incdrcare, descdrcare, transport, manipulare, depozitare se vor executa
numai sub conducerea si supravegherea unui conducdtor instruit in mod special.

- Fiecare muncitor este obligat s& intrerupa activitatea si sa semnalizeze orice abatere de
la instructiunile proprii de securitatea muncii.

3.2.2. Securitate la incendiu

Contractantul va respecta toate actele legislative in vigoare referitoare la masurile de
aparare impotriva incendiilor privind protectia lucratorilor, personalul investitorului,
administratorului de proiect, publicului, fatd de lucrdrile sale.

In vederea apararii impotriva incendiilor, exploziilor in contractul ce se va incheia intre
investitor si contractant se vor inscrie clauze referitoare la asigurarea sistemului de verificare si
atestare a calitdtii lucrdrilor de montaj privind:

« siguranta in exploatare, la explozii, rezistenta la foc si riscuri tehnologice;
 incadrarea in normele de securitatrea muncii, igiend, sdndtate si protectia mediului

Contractantul va obtine copii dupd toate actele legislative relevante si le va avea la
dispozitie pentru a fi inspectate pe santier cu ocazia instructajelor si inspectiilor.

Se va acorda o atentie deosebita urmatoarelor acte legislative:

¢ Norme de prevenire si stingere a incendiilor PE.009/93 vol.I Partea I si II;

e Norme privind dotarea pentru prevenirea si stingerea incendiilor PE 009/93 — vol.Il;

e Documente operative de exploatare aferente activitatii de prevenire si stingere a
incendiilor PE.009/93 — Anexe;

o Norma generala de aparare impotriva incendiilor aprobat prin Ordinul MAI 163/2007;

e DGPSI — 004 (Ordin MI nr.108/2001, modificat prin Ordin MAI nr.349/2004;

e LEGEA nr. 307 din 12 iulie 2006- privind apararea impotriva incendiilor;

4. ANALIZA FIECARUI SCENARIU/OPTIUNI TEHNICO-ECONOMICE PROPUSE

4.1. Prezentarea cadrului de analizd, inclusiv specificarea perioadei de
referinta si prezentarea scenariului de referinta
Durata de referinta pentru calculul indicatorilor tehnico-economici este de 25 de ani.
Aceasta durata de referinta este de fapt durata normata a retelei electrice.

De asemenea in calculul indicatorilor tehnico-economici s-au luat in calcul urmatoarele:

- cantitatea de energie electrica obtinuta in urma reducerii consumului propriu tehnologic,
avand in vedere consumurile specifice date de normativele in vigoare;

_ cantitatea de energie electrica distribuita suplimentar odata cu reducerea numarului de
intreruperi;

- cresterea de consum de energie electrica in perioada analizata.

e ——————————e———————————,—— e eSS
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4.2. Analiza vulnerabilitatilor cauzate de factori de risc, antropici si naturali,

inclusiv de schimbari climatice, ce pot afecta investitia

Schimbarile climaterice nu vor afecta investitia, deoarece lucrarile se executa etapizat, iar
atunci cand schimbarile climaterice se produc, lucrarile sunt stopate fara a fi afectati
consumatorii de energie electrica.

4.3. Situatia utilitatilor si analiza de consum
a) necesarul de utilitati si de relocare/protejare - Nu este cazul.
b) solutii pentru asigurarea utilitatilor necesare - Nu este cazul.

4.4. Sustenabilitatea realizarii obiectivului de investitii

a) impactul social si cultural, egalitatea de sanse;

Realizarea proiectului de investitii va avea un impact social pozitiv asupra consumatorilor,
deoarece prin reducerea numarului de intreruperi cu energie electrica respectiv prin stabilizarea
nivelului de tensiune in limitele standardului de performanta, va creea un climat general de
satisfactie la nivel social.

b) estimari privind forta de muncad ocupata prin realizarea investitiei: in faza

de realizare, in faza de operare;

Pe durata executarii lucrdrilor in instalatiile electrice proiectate, se preconizeaza ca nu se
vor realiza locuri de munca suplimentar.

c) impactul asupra factorilor de mediu, inclusiv impactul asupra

biodiversitatii si a siturilor protejate, dupa caz;

Respectarea legislatiei si a normelor tehnice actuale atat la dimensionarea prin proiect a
instalatiilor aferente instalatiilor electrice, cat si la executia lucrdrilor, respectiv pe durata
operarii instalatiilor dupa punerea in functiune, conduce la mentinerea impactului asupra
factorilor de mediu la valori reduse, sub limitele stabilite de norme.

Gospodarirea deseurilor rezultate din lucrdrile de constructii-montaj va consta din
depozitarea controlatd, transport, tratare, refolosire, distrugere, integrare in mediu si
comercializare dupa cum urmeaza:

— deseurile rezultate in urma demolarii structurilor din beton simplu sau armat se vor
depozita la o groapa de gunoi autorizatd, indicaté de primdria pe raza cdreia se
desfasoara lucrarile;

— deseurile metalice vor fi sortate si depozitate pe tipuri, in spatii de depozitare special
amenajate din incinta santierului, de unde vor fi predate pentru recuperare la o firma
de valorificare a acestor degeuri;

— deseurile din materiale inerte (ceramica si sticld) pot fi recuperate de o firma de
valorificare, sau se pot transporta la groapa de gunoi de catre o firmd specializatd;

Pentru perioada de operare a instalatiei electrice s-au prevdzut bariere tehnologice cu
scopul de a minimiza impactul instalatiilor electroenergetice din perimetrul instalatiei electrice
asupra factorilor de mediu. Astfel, prin distantele de protectie adoptate, campurile
electromagnetice in exteriorul instalatiei electrice la functionarea normald a instalatiilor sunt
mentinute sub valorile maxime admise de norme.

Prin echipamentele, materialele si tehnologiile de executie, respectiv prin regimurile de
exploatare prevdzute, documentatia de proiectare, are in vedere minimizarea impactului asupra
factorilor de mediu atdt la executia lucrdrilor necesare, cat si pe intreaga duratd de viatd a
obiectivului, respectiv la dezafectarea acestuia, cu respectarea prevederilor OUG 195/2005
privind protectia mediului cu toate modificdrile ulterioare (Legea 265/2006, OUG 57/2007, OUG
114/2007, OUG 164/2008, Legea 49/2001, OUG 58/2012, Legea 187/2012, Legea 117/2013,
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Legea 226/2013). Titularul investitiei are implementat un sistem de management integrat
calitate — mediu — sandtate si securitate ocupationald, atdt contractantul lucrarilor de executie,
cat si prestatorii de servicii tehnologice pe durata de viatd a obiectivului trebuind sa aiba un
sistem de management de mediu certificat conform SR EN ISO 14001:2005.

Protectia atmosferei si calitatii aerului

a) Emisii de particule in suspensie

La executia lucrarilor proiectate, cu tehnologii si utilaje specifice santierelor de constructii
montaj pentru instalatii tehnologice industriale, se produce praf ca urmare a actiunii vantului
asupra pamantului scos din sapaturi si asupra zonei decopertate in vederea pregatirii terenului
pentru constructiile proiectate. Emisia unor suspensii in atmosfera se realizeazd si in timpul
operatiilor tehnologice de mecanicd generald (debitare, slefuire, sudare, lipire), insd volumul
acestor operatii care se executd pe santier este redus. Cu exceptia componentelor instalatiei de
legare la pamant, confectiile metalice necesare vor fi executate in hale sau ateliere specializate,
in afara santierului, urmand ca pe santier sd se realizeze doar asamblarea si montajul final al
acestora folosind organe de asamblare demontabile.

Pe durata exploatdrii instalatiei electrice de transformare, regimurile de functionare
posibile, atat in conditii normale, cat si in conditii de defect, nu determind aparitia de particule
in suspensie care sa polueze aerul atmosferic.

b) Emisii de gaze de esapament

Pe durata executie a lucrarilor aferente instalatiei electrice, emisile de gaze de
esapament sunt generate de motoarele cu ardere interna ale vehiculelor de transport si ale
utilajelor de santier (autobasculante, camioane, trailere, buldozere, excavatoare, autobetoniere,
macarale, PRB, grup electrogen, autolaboratoare etc.). Aceste gaze contin oxizi de azot (NOx,
N20), oxizi de carbon (CO, CO2), oxizi de sulf, compusi organici volatili, hidrocarburi aromatice
policiclice volatile si condensabile (in cazul utilajelor) si particule cu continut de metale (Cd, Cu,
Cr, Ni, Se, Zn, Pb).

Dupd punerea in functiune, pe durata de viata a obiectivului proiectat, gazele de
esapament vor proveni numai de la autovehiculele si utilajele folosite la lucrarile de mentenanta
programate si la interventia in cazul incidentelor si avariilor.

c) Gaze cu impact global si gaze cu efect de sera

Gazele cu efect de serd datorate surselor naturale si/sau activitdtilor umane sunt bioxidul
de carbon (CO2), monoxidul de carbon (CO), metanul (CH4), oxizii de azot (NOy), ozonul (O3) si
freonii (CFC).

Activitatea de distributie a energiei electrice nu este in mod direct generatoare de astfel
de emisii. Indirect, prin pierderile de energie inerente, creste consumul de combustibili fosili, a
caror ardere genereaza gaze cu efect de sera.

Exclusiv cu caracter accidental si numai in conditii de avariere a unor aparate sau
echipamente din instalatiei electrice, se pot inregistra emisii atmosferice ale unor substante cu
actiune poluanta care pot fi:

— oxizi de azot, oxizi de carbon si compusi organici volatili proveniti din supraincalzirea
sau arderea uleiului electroizolant;

— hexafluorura de sulf din camerele de stingere.

Astfel de situatii sunt cauzate in principal de pierderea sau degradarea etanseitatii la
unele echipamente, defecte si erori operationale sau de mentenantga.

d) Activitdti pentru protectia aerului si masuri de atenuare a poluarii
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Limitarea emisiilor de substante poluante in atmosfera se realizeaza cu respectarea legii
104/2011 privind calitatea aerului inconjurdtor si a Ordinului MAPM 462/1993 pentru aprobarea
Conditiilor tehnice pentru protectia atmosferei si a Normelor metodologice privind determinarea
emisiilor de poluanti atmosferici produsi de surse stationare.

Pentru limitarea impactului acestora asupra calitatii aerului, autovehiculele folosite vor
avea inspectia tehnicd periodicd valabild pe toatd durata de desfdsurare a lucrdrilor. De
asemenea, vehiculele si utilajele folosite la lucrdrile de mentenanta programate gi la interventia
in cazul incidentelor si avariilor, atat ale titularului proiectului, cat si ale prestatorilor de servicii
de specialitate, vor avea inspectia tehnica periodicd valabila in perioada de utilizare.

In vederea reducerii atdt a poludrii atmosferice, cat si a duratei de executie, volumul
operatiilor tehnologice de mecanicd generala (debitare, slefuire, sudare, lipire), care se executd
pe santier va fi minimizat.

Pentru diminuarea poludrii cu pulberi in suspensie a aerului atmosferic pe durata
santierului se va evita depozitarea pe timp indelungat in zond a surplusului de pamant rezultat
din sapaturi.

In timpul exploatdrii instalatiei electrice, supraincdlzirea sau arderea uleiului
electroizolant, respectiv scdpdrile de hexafluorurd de sulf, datorate neetanseitdtilor la
echipamente si unor erori operationale sau de mentenantd sunt limitate prin bariere tehnologice
utilizate atat la conceptia si fabricarea echipamentelor si aparatelor care se vor monta in
instalatiile proiectate, cat si la conceptia de ansamblu a instalatiei electrice. Aceste bariere
tehnologice sunt constituite din sisteme de etansare fiabile, testate la producdtor, rezistente in
conditiile de mediu si de exploatare caracteristice amplasamentului si incadrdrii in sistem a noii
statii, respectiv din dispozitive, aparate si sisteme de protectie, interblocare gi monitorizare.

Protectia impotriva zgomotelor si vibratiilor

a) Surse de zgomot si surse de vibratii

In faza de constructie principalele surse de zgomot sunt motoarele vehiculelor de
transport si ale utilajelor folosite pe santier. Activitatea utilajelor este o sursa de vibratii in
perimetrul santierului. In exteriorul acestui spatiu, sursa principald de vibratii o constituie
vehiculele de transport greu (autobasculante, autobetoniere, trailere), pe traseele pe care
acestea vor circula.

Avand in vedere configuratia instalatiei electrice electrice gi distantele de securitate
impuse din considerente electrice si asigurate prin proiect, in timpul functionarii instalatiile din
perimetrul instalatiei electrice nu produc vibratii in exteriorul acestuia.

b) Masuri de diminuare a zgomotului si a vibratiilor

Atét in faza de constructie a obiectivului, cat si dupd punerea acestuia in functiune, se va
lua mdsura mentinerii tuturor vehiculelor si utilajelor in conditii de functionare normald si
dotarea acestora cu amortizoare eficiente de zgomot. Suplimentar fatd de reducerea nivelului
general de zgomot, aceastda masurd va conduce si la eliminarea emisiilor de zgomote cu
tonalitate impulsiva sau intermitentd. Aceste componente de tonalitate sunt adesea generate de
functionarea defectuoasd a vehiculelor si utilajelor si, de reguld, sunt eliminate prin masuri de
intretinere corespunzdtoare.

c) Protectia impotriva radiatiilor

In perimetrul instalatiei electrice nu existd surse naturale de radiatii, iar procesul
tehnologic nu presupune folosirea unor dispozitive sau aparate cu continut de substante
radioactive. Instalatiile exterioare de inaltd tensiune din amplasamentul instalatiei electrice vor
genera campuri electrice si magnetice. Aceste campuri au frecvente joase in spectrul radiatjilor
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electromagnetice, nivelurile lor de energie neavand capacitatea de a rupe legaturi moleculare,
motiv pentru care sunt considerate radiatii neionizante.

Nu se preconizeaza efecte adverse asupra oamenilor si altor organisme vii, ca urmare a
campurilor de energie joasa datorate instalatiilor electroenergetice amplasate in perimetrul
instalatiei electrice.

HG 1136/2006 si instructiunile proprii de securitate a muncii pentru instalatiile electrice in
exploatare, IP-SSM-01, prevdd o expunere maxima admisd a personalului de exploatare la
campuri electrice de 10 kV/m pe schimb, iar pentru cdmpuri magnetice, o expunere maxima de
0,5 mT pe schimb de lucru. Intensitatea maximd admisa pentru campurile magnetice, sau
componenta magneticd a cdmpurilor electromagnetice, este de 400 A/m, iar valoarea maximad a
curentului de contact este 1 mA.

Prin distantele de protectie impuse de normele tehnice in vigoare, luate in considerare la
elaborarea proiectului, se asigura incadrarea in aceste valori pentru personalul de exploatare,
chiar in cazul lucrului in ture permanente. Cum lucrdrile de modernizare a instalatiei electrice
electrice vizeaza exploatarea acesteia prin telecomandad, valorile limita prescrise nu vor fi atinse.

Cu privire la protectia publicului la actiunea radiatiilor neionizante ordinul MSP 1193/2006
prevede intensitdti de cdmp electric de maximum 5 kV/m, intensitati maxime de camp magnetic
de 80 A/m si inductie magneticd de maxim 0,1 mT. Respectarea distantelor de siguranta
impuse de actele normative in vigoare cu privire la statiile electrice de inaltéa tensiune si a
limitdrilor cu privire la constructiile din apropierea acestor instalatii asigura incadrarea
expunerilor in domeniul valorilor admise pentru public.

Protectia calitatii apelor subterane si de suprafata

a) Surse posibile de poluare a apelor

In faza de constructie a obiectivului poluarea apelor freatice in perimetrul santierului va
atinge valori putin semnificative. Principalele surse de poluare sunt apele uzate menajere din
oragnizarea de santier, scurgerile accidentale de betoane la turnarea fundatiilor, inclusiv prin
apa folosita la spdlarea unor utilaje si eventualele scurgeri de carburanti sau lubrifianti ca
urmare a unor posibile defecte ale vehiculelor de transport si ale utilajelor de constructii si
montaj.

Pe durata de viata a obiectivului procesul tehnologic nu implica folosirea apei, sursa de
poluare majorda a apelor freatice fiind datda de riscul scurgerilor de ulei electroizolant din
echipamentele si aparatele montate in instalatie (transformatorul).

b) Masuri pentru controlul poludrii apelor

Pentru evitarea poludrii apelor freatice, pe durata realizarii lucrarilor proiectate apele
uzate menajere rezultate din organizarea de santier nu vor fi deversate in sol.

Scurgerile de betoane pot fi evitate prin folosirea de cofraje dimensionate corespunzator
solicitarilor si montate corect, respectiv prin asigurarea starii tehnice corespunzdtoare a
autovehiculelor de transport a betonului si a utilajelor folosite la turnarea acestuia. Pentru
prevenirea poludrii apelor ca urmare a scurgerilor de carburanti sau lubrifianti, autovehiculele
folosite vor avea inspectia tehnicad periodica valabila pe toatd durata de desfasurare a lucrdrilor,
iar utilajele de santier vor fi intretinute conform specificatiilor producatorilor acestora.

Masurile luate si mijloacele folosite pentru controlul poludrii apelor asigurd incadrarea
apelor evacute din statia electrica in conditiile precizate prin HG 188/2002 pentru aprobarea
unor norme privind conditiile de descdrcare in mediul acvatic a apelor uzate.
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Protectia calitatii solului si subsolului

In conditii normale tehnologiile folosite pe parcursul executiei si procesele tehnologice
caracteristice exploatdrii instalatiei electrice nu evacueaza pe sol, nici in structura acestuia
substante cu caracter poluant, decat in mod exclusiv accidental, in conditii de disfunctionalitate.
Totusi substantele poluante susceptibile de afectarea apelor de suprafata si a celor freatice
polueazd de asemenea solul, iar prin transportul la nivelul panzelor freatice pot afecta si
subsolul.

a) Surse de poluare a solului si subsolului

fn decursul constructiei obiectivului poluarea solului si a subsolului in perimetrul
santierului nu poate atinge valori semnificative. Principalele surse de poluare sunt apele uzate
menajere din organizarea de santier, scurgerile accidentale de betoane la turnarea fundatjilor,
inclusiv prin apa folosita la spalarea unor utilaje si eventualele scurgeri de carburanti sau
lubrifianti ca urmare a unor posibile defecte ale vehiculelor de transport si ale utilajelor de
constructu si montaj.

In conditii de scurtcircuit asimetric (cu componentd homopolard), curentul de defect se
inchide partial sau total prin instalatia de legare la pamant a instalatiei electrice electrice, cu
cresterea punctuald a temperaturii solului. Temperatura maxima a electrozilor instalatiei de
paméant consideratd in calculele de dimensionare este de 95°C si se mentine doar pe durata
defectului (maximum 3 s).

In urma loviturilor de trdznet, curentul de descdrcare este condus de instalatia de
paratrdznet spre priza de padmant a instalatiei electrice electrice, dezvoltdnd de asemenea un
proces termic local. Si in acest caz temperatura maxima la suprafata electrozilor prizei este de
95°C, durata fenomenului de traznet fiind extrem de scurta (de ordinul zecilor de
microsecunde).

b) Masuri si mijloace pentru controlul poludrii solului gi subsolului

Pentru evitarea poludrii solului si subsolului, pe durata realizarii lucrarilor proiectate apele
uzate menajere rezultate din organizarea de santier nu vor fi deversate in sol, folosindu-se fie
toalete ecologice, fie amenajénd inca de la aceastd fazd fosa septicd prevdzuta pentru
deservirea instalatiei electrice pe durata exploatarii.

Scurgerile de betoane pot fi evitate prin folosirea de cofraje dimensionate corespunzator
solicitdrilor si montate corect, respectiv prin asigurarea stdrii tehnice corespunzétoare a
autovehiculelor de transport a betonului si a utilajelor folosite la turnarea acestuia. Pentru
prevenirea poludrii solului ca urmare a scurgerilor de carburanti sau lubrifianti, autovehiculele
folosite vor avea inspectia tehnica periodicd valabild pe toatd durata de desfasurare a lucrdrilor,
iar utilajele de santier vor fi intretinute conform specificatjilor producatorilor acestora.

Incdlzirea solului in conditii de scurtcircuit este strict locald si este limitatd in timp din
considerente de stabilitate termicd a cdilor de curent. Limitarea duratei regimului de defect este
asiguraté de sistemele de protectie — atat cele prevdzute la nivelul statiei, cat si cele existente la
nivelul sistemului electroenergetic al judetului.

Limitarea poludrii solului se face cu respectarea Ordinului M.A.A. nr. 111/1977 privind
aprobarea Normelor tehnice de protectie a calitdtii solului.

A Regimul si managementul deseurilor
In faza de modernizare a instalatiilor electrice sunt generate deseuri specifice activitatii de
santier:

- moloz rezultat din fundatiile demolate,

- pdmant rezultat din sapaturile pentru fundatji,

e e e e e Ce——
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- resturi metalice (otel, cupru, aluminiu),

- materiale textile (lavete),

- materiale plastice (PVC, PE),

- lemn de molid (rezultat din cofrajele nerefolosibile, degradate in urma demontarii si
cel rezultat in urma lucrdrilor de dulgherie aferente acoperisului cladirii instalatiei
electrice),

- ambalaje ale echipamentelor, aparatelor, materialelor si consumabilelor folosite.

Deseurile vor fi sortate pe categorii de materiale si vor fi predate firmelor autorizate.
Ambalajele refolosibile (cum sunt tamburii pentru cabluri si conductoare electrice) vor fi
returnate producatorului materialelor ambalate.

Pe durata exploatdrii instalatiei electrice, echipele de interventie, respectiv executantjii
lucrérilor de mentenatd vor lua din perimetrul instalatiei electrice deseurile rezultate in urma
activitdtilor desfasurate in instalatiei electrice si le vor preda la sediul propriu, unde vor fi
gestionate conform procedurilor interne.

Uleiul electroizolant uzat rezultat din echipamentele montate in instalatiei electrice va fi
colectat si transportat la locul convenit intre proprietarul instalatiei si prestatorul lucrdrilor de
mentenata sau reparatii, urmand sd fie gestionat in concordanta cu legislatia in vigoare (H.G.
nr. 235/2007 privind gestionarea uleiurilor uzate).

Se vor respecta Legea 211/2011 privind regimul deseurilor modificata prin Legea
187/2012, precum si HG 856/2002 privind evidenta gestiunii deseurilor modificata prin HG
210/2007, 0O.U.G. 200/2000 privind clasificarea, etichetarea si ambalarea substantelor
periculoase, aldturi de O.G. 48/1999 privind transportul rutier al marfurilor periculoase aprobata
prin Legea 122/2002.

Protectia biodiversitatii si agezarilor umane

Pe durata fazei de constructie posibilele influente poluante asupra ecosistemelor
existente in zond sunt urmatoarele:

— perturbarea faunei terestre prin zgomot, vibratii si impact vizual, in perimetrul
santierului si in vecindtatea acestuia,

— degradarea habitatului terestru datoritd depunerii de praf rezultat din activitatile de
santier, in vecinatatea perimetrului santierului,

— cresterea ratei mortalitatii datorita accidentelor rutiere, pe drumurile de transport si pe
drumul de acces.

In faza de exploatare a instalatiei electrice raman ca factori poluanti asupra
ecosistemelor doar:

— perturbarea faunei terestre prin zgomot si impact vizual, in perimetrul instalatiei
electrice electrice si in vecindtatea acesteia;

— cresterea ratei mortalitatii datoritd accidentelor rutiere, pe drumurile de transport si pe
drumul de acces, insa la intensitati mult mai reduse decat cele ocazionate de modernizare a
instalatiei electrice.

Atat in faza de modernizare, cat si pe durata de viatd a obiectivului, respectiv la dezafectarea
acestuia, se vor respecta:

- 0.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor
naturale, a florei si faunei sdlbatice aprobata prin Legea nr. 49/2011,

— Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructji, actualizatd in 2012

— 0.G. nr. 95/1999 privind calitatea lucrdrilor de montaj utilaje, echipamente si instalatji
tehnologice industriale, modificata si aprobata prin Legea nr. 440/2002,
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— Legea nr. 481/2004 privind protectia civild republicatd in 2008, modificata prin OUG
70/2009,

— H.G. nr. 1022/2002 privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol
viata, sdnatatea, securitatea muncii si protectia mediului.

Masuri privind reconstructia ecologica si reamenajarea terenului

Lucrdrile prevazute a se executa pe amplasamentele instalatiilor electrice nu implica
masuri speciale de reconstructie ecologicd, fiind necesare doar lucrdri de reamenajare a
terenului afectat de lucrdri.

Actiunile de reamenajare a terenului vor incepe numai dupa incheierea tuturor
lucrarilor care presupun deplasari de utilaje si manipuldri de materiale grele inafara drumurilor
din incinta instalatiei electrice electrice.

Dupd indepadrtarea resturilor de materiale de constructii si a molozului, pentru
aducerea terenului la configuratia initiald, se vor umple gropile rezultate din demolarea
fundatiilor cu pdmantul rezultat din sdpaturi. Pentru a preveni tasdrile ulterioare insotite de
aparitia deniveldrilor, toate umpluturile de pamant vor fi compactate. Se va nivela suprafata
solului, iar surplusul de pamant va fi imprastiat intr-un strat uniform, pentru a favoriza
refacerea vegetatiei initiale.

Portiunile de sol poluate accidental cu carburanti, lubrifianti, vopsele sau solventi
vor fi indepéartate prin decopertare si vor fi predate odatd cu molozul firmei sau, dupa caz,
firmelor cu care executantul are contract pentru preluarea acestui tip de deseuri. Denivelarea
rezultatd va fi umplutd cu pamant nepoluat rezultat din sdpdturile facute pentru lucrdrile
executate.

Actiunile preventive de protectie a mediului care trebuie desfdsurate pe intreaga
duratd a lucrdrilor de constructii-montaj sunt urmdtoarele:

- gestionarea selectivda a deseurilor generate in conformitate cu prevederile legii
211/2011 aprobata cu modificari prin Legea 187/2012;

- adoptarea unei conduite preventive in scopul evitarii aparitiei incidentelor sau
accidentelor cu impact asupra mediului,

- interventia rapida si eficientd in vederea inlaturdrii efectelor nocive asupra mediului
rezultate ca urmare a unor eventuale incidente sau accidente cu impact asupra mediului
inconjurdtor pe durata lucrdrilor de executie, simultan cu anuntarea in regim de urgenta a
beneficiarului lucrarilor referitor la evenimentele cu impact de mediu.

d) impactul obiectivului de investitie raportat la contextul natural si antropic

in care acesta se integreaza, dupa caz.

Se va intocmi un chestionar pentru aspecte de mediu care va fi anexat prezentei

documentatii.

4.5. Analiza cererii de bunuri si servicii, care justifica dimensionarea

obiectivului de investitii

Odata cu realizarea obiectivului de investitie s-a facut o analiza in ceea ce priveste
justificarea dimensionarii elementelor de instalatie. Astfel, avand in vedere contextul actual
statistic de dezvoltare a zonei s-a luat in calcul o crestere a consumului de energie electrica, ce
justifica dimensionarea instalatiilor pe o astfel de prognoza de consum.

4.6. Analiza financiard, inclusiv calcularea indicatorilor de performanta
financiara: fluxul cumulat, valoarea actualizata neta, rata interna de
rentabilitate; sustenabilitatea financiara

Indicatorii de eficienta economica se anexeaza prezentei documentatii.
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4.7. Analiza economica, inclusiv calcularea indicatorilor de performanta
economica: valoarea actualizata netd, rata interna de rentabilitate si raportul
cost-beneficiu sau, dupa caz, analiza cost-eficacitate.

Indicatorii de eficienta economicd se anexeazd prezentei documentatii.

4.8. Analiza de senzitivitate - Nu este cazul.

5. SCENARIUL TEHNICO-ECONOMIC OPTIM, RECOMANDAT

5.1. Comparatia scenariilor/optiunilor propuse, din punct de vedere tehnic,
economic, financiar, al sustenabilitatii si riscurilor

Indicator Solutia 1 Solutia 2

1. Valoarea totala a lucrarii conform DG (fara 63.715,05 64.022,70
TVA)

2. C+M conform DG (fara TVA) 34.800,00 35.100,00

3. Costul total a lucrarii (inclusiv alte costuri) (fara 63.715,05 64.022,70
TVA)

4. Investitie eficienta 62.513,62 62.541,65

(98,11%) (97,69%)

5. Itotal-Ieficient 1201,43 1481,05

(1,89%) (2,31%)

6. Contributia operatorului de distributie (Conform 63.715,05 64.022,70

Ordinului ANRE 36/2019) (100%) (100%)

7. Contributia solicitantului (Conform Ordinului 0 0
ANRE 36/2019) (0%) (0%)

8. Durata de viata economica investitiei [ani] 25,77 25,80

9. Durata de analiza [ani] 26 26

46,4 kW/24,91%
*ok

10. Durata de recuperare a investitiei [ani] Nu se Nu se
recupereaza recupereaza

11. Valoarea actuald neta (VAN) [lei] -1201,43 -1481,05

12. AU alimentare normala 0,73 0,73

13. AU alimentare din circ. de rezerva 1,41 0.73

14. Incarcarea circutului la alimentare normala in

46,4kW/24,91%
*ok

sit. pr (kW / %)
15. Incarcarea circutului de rezerva in sit. pr (kw /
%)
*  capacitate cablu AC2XABY 3x240+120mmp 248,5kW / 399 A - conform NTE401/03/00
**  capacitate cablu AC2XABY 3x150+70mmp 186,22kW / 299 A - conform NTE401/03/00
*** capacitate cablu ACyAby 3x150+70mmp 171,27kW / 275 A - conform NTE401/03/00

53,6kW /28,78% 46,4/24,91%
*k *ok

5.2. Selectarea si justificarea scenariului/optiunii optime recomandate
Fiecare solutie este viabila din punct de vedere tehnic. In toate cele doua variante
caderile de tensiune se incadreaza in limitele impuse de Standardul de Performanta pentru
serviciul de distributie al energiei electrice. In fiecare caz atat la alimentarea principala cat si
cea de rezerva nu se depaseste capacitatea maxima a retelei electrice de distributie.
Din punct de vedere financiar, solutia 1 are cele mai reduse costuri.

5.3. Descrierea scenariului/optiunii optime recomandate privind:
a) obtinerea si amenajarea terenului

B e e el = == ——————————————————— == o]
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4.7. Analiza economica, inclusiv calcularea indicatorilor de performanta
economica: valoarea actualizata neta, rata interna de rentabilitate si raportul
cost-beneficiu sau, dupa caz, analiza cost-eficacitate.

Indicatorii de eficienta economica se anexeazd prezentei documentatii.

4.8. Analiza de senzitivitate - Nu este cazul.

5. SCENARIUL TEHNICO-ECONOMIC OPTIM, RECOMANDAT

5.1. Comparatia scenariilor/optiunilor propuse, din punct de vedere tehnic,
economic, financiar, al sustenabilitatii si riscurilor

Indicator Solutia 1 Solutia 2

1. Valoarea totala a lucrarii conform DG (fara 63.715,05 64.022,70
TVA)

2. C+M conform DG (fara TVA) 34.800,00 35.100,00

3. Costul total a lucrarii (inclusiv alte costuri) (fara 63.715,05 64.022,70
TVA)

4. Investitie eficienta 50.713,52 50.740,77

(79,59%) (79,25%)

5. Itotal-Ieficient 13.001,53 13.281,93

(20,41%) (20,75%)

6. Contributia operatorului de distributie (Conform 50.713,52 50.740,77

Ordinului ANRE 36/2019) (79,59%) (79,25%)

7. Contributia solicitantului (Conform Ordinului 13.001,53 13.281,93

ANRE 36/2019) (20,41%) (20,75%)

8. Durata de viata economica investitiei [ani] 26,04 26,06

9. Durata de analiza [ani] 26 26

%)

*k

10. Durata de recuperare a investitiei [ani] Nu se Nu se
recupereaza recupereaza

11. Valoarea actuald neta (VAN) [lei] -13.001,53 -13.281,93

12. AU alimentare normala 0,69 0,69

13. AU alimentare din circ. de rezerva 1,37 0.69

14. Incarcarea circutului la alimentare normala in | 46,4 kW/24,91% | 46,4kW/24,91%

sit. pr (kW / %) Rk R
15. Incarcarea circutului de rezerva in sit. pr (kW / | 53,6kW /28,78%

46,4/24,91%
*k

*  capacitate cablu AC2XABY 3x240+120mmp 248,5kW [ 399 A - conform NTE401/03/00
**  capacitate cablu AC2XABY 3x150+70mmp 186,22kW / 299 A - conform NTE401/03/00

*** capacitate cablu ACyAby 3x150+70mmp

171,27kW / 275 A - conform NTE401/03/00

5.2. Selectarea si justificarea scenariului/optiunii optime recomandate
Fiecare solutie este viabila din punct de vedere tehnic. In toate cele doua variante
caderile de tensiune se incadreaza in limitele impuse de Standardul de Performanta pentru
serviciul de distributie al energiei electrice. In fiecare caz atat la alimentarea principala cat si
cea de rezerva nu se depaseste capacitatea maxima a retelei electrice de distributie.
Din punct de vedere financiar, solutia 1 are cele mai reduse costuri.

5.3. Descrierea scenariului/optiunii optime recomandate privind:
a) obtinerea si amenajarea terenului
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Lucrarile de constructie propuse in documentatia de fata, se realizeaza pe proprietatea
Primariei Mun. Sebes.

b) asigurarea utilitatilor necesare functionarii obiectivului - Nu este cazul.

c) solutia tehnicd, cuprinzand descrierea, din punct de vedere tehnologic,
constructiv, tehnic, functional-arhitectural si economic, a principalelor
lucrdri pentru investitia de baza, corelata cu nivelul calitativ, tehnic si de
performanta ce rezulta din indicatorii tehnico-economici propusi

Documentatia de fata cuprinde lucrari de montare PFAb; firide JT si realizare EES—t.,

LES j.t,

d) probe tehnologice si teste
La finalizarea lucrarilor se vor realiza probe tehnologice si probe de functionare

respectand normativele in vigoare.

5.4. Principalii indicatori tehnico-economici aferenti obiectivului de investitii:
a) indicatori maximali, respectiv valoarea totald a obiectului de investitii,
exprimata in lei, cu TVA si, respectiv, fara TVA, din care constructii-montaj
(C+M), in conformitate cu devizul general;
In cadrul scenariului recomandat, valoarea maximala de investitie se prezinta astfel:
Total deviz general:

Indicator Scenariul 1 Scenariul 2

1. Valoarea totala a lucrarii conform DG | 63715,05/75.820,91 | 64.022,70/76.187,01
(fara TVA/ cu TVA)

2. C+M conform DG (fara TVA/ cu TVA) 34.800,00/41.412,00 | 35.100,00/41.769,00

b) indicatori minimali, respectiv indicatori de performanta - elemente
fizice/capacitati fizice care sa indice atingerea tintei obiectivului de
investitii - si, dupa caz, calitativi, in conformitate cu standardele,
normativele si reglementarile tehnice in vigoare;

Nu este cazul.

Se anexeaza estimarile pentru fiecare solutie.

c) indicatori financiari, socioeconomici, de impact, de rezultat/operare,
stabiliti in functie de specificul si tinta fiecarui obiectiv de investitii - Nu
este cazul.

d) durata estimata de executie a obiectivului de investitii, exprimata in luni

Durata de realizare a investitiei, estimata pe baza volumului de manopera necesara
este de 2 luni pentru toate cele 2 solutii.

5.5. Prezentarea modului in care se asigura conformarea cu reglementarile
specifice functiunii preconizate din punctul de vedere al asigurarii tuturor
cerintelor fundamentale aplicabile constructiei, conform gradului de detaliere
al propunerilor tehnice:
Prin realizarea lucrarilor de modernizare a instalatiei electrice se va ajunge la
respectarea reglementarilor tehnice din domeniul energiei electrice cu privire la:
- Protectia personalului impotriva electrocutarilor, prin refacere/completarea prizelor de
pamant si limitarea tensiunilor de atingere si de pas la valorile impuse de normativele in
vigoare;
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- Calitatea serviciului de distributie prin limitarea numarului de intreruperi in alimentarea
consumatorilor;
- Realizarea selectivitatii protectiilor, si siguranta in functionare a instalatiei;
- Limitarea caderilor de tensiune pe diverse nivele de tensiune;
In cazul proiectului de fatd se va tine cont de urmdtoarele reglementari tehnice:
Legea 319 / 2006 - Legea securitatii si sanatatii in munca;
HG 1091 / 2006 privind cerinte minime de securitate si sdnatate pentru locul de munca;
HG 300 / 2006 privind cerinte minime de securitate §i sandtate pentru santiere temporare sau
mobile;
Legea 481 / 2004 privind protectia civild, republicatd in 2008;
Legea 307 / 2006 privind apararea impotriva incendiilor;
Ordin MAI 1312 / 2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de avizare si autorizare privind
prevenirea si stingerea incendiilor.

PE 101/85 — Normativ pentru constructia instalatiilor electrice de conexiuni si
transformare cu tensiuni peste 1kV, cu Modificarea 1 (1986) si Modificarea 2
(1987)

PE 101 A/85 — Instructiuni privind stabilirea distantelor normate de amplasare a instalatiilor
electrice cu tensiunea peste 1kV in raport cu alte constructii

1E-1Ip62-90 - Instructiuni de proiectare si executie privind ansamblul masurilor PSI Ia

instalatiile electrice de inalta tensiune

NTE 007/08/00 — Normativ pentru proiectarea si executarea retelelor de cabluri electrice

NTE 001/03/00 — Normativ privind alegerea izolatiei, coordonarea izolatiei si protectia
instalatiilor electroenergetice impotriva supratensiunilor

1RE-Ip30-2004 - Indreptar de proiectare si executare a instalatiilor de legare la pdmant

1E-Ip35/1-1990 - Indreptar de proiectare pentru retele de medie tensiune cu neutrul legat la
pamant prin rezistenta.

Fs—4-82 — Fisa tehnologicd privind executarea instalatiilor de legare la pamant la statii,
posturi de transformare si linii electrice aeriene

IP- SSM-01 — Instructiune proprie de securitate si sdndtate in munca pentru instalatii
electrice in exploatare (de distributie a energiei electrice)

PE 009/93 — Norme de prevenire, stingere si dotare impotriva incendiilor pentru
producerea, transportul si distributia energiei electrice si termice

PE 116/94 — Normativ de incercari si masurari la echipamente si instalatii electrice

RE —I71 - 88 — Instructiune privind montarea, exploatarea si incercarea mijloacelor de

protectie contra supratensiunilor

SR EN 50341-2-24 - Linii electrice aeriene de tensiune alternativa mai mare de 1 kV.

STAS 2612-1987 (12604/2-87) — Protectia impotriva electrocutdrilor. Terminologie

STAS 12604/4-89 — Protectia impotriva electrocutdrilor. Instalatii electrice fixe

STAS 12604/5-90 — Protectia impotriva electrocutdrilor. Instalatii electrice fixe. Prescriptii de
proiectare, executie si verificare

STAS 4102-1985 - Piese pentru instalatii de protectie prin legare la pamant

SR 832-2008 - Influente ale liniilor de energie electrica asupra liniilor de telecomunicatji.

SR EN ISO 9001 - Quality management systems — Requirements

EN ISO 9002 - Sistemele calitatii. Modelul pentru asigurarea calitatii, proiectare, dezvoltare,
productie, montaj si service

EN ISO 9003 - Sistemele calitdtii. Modelul pentru asigurarea calitétii in inspectii si incercdri
finale
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SR CEI 60811-4-2 Metode de incercdri comune pentru materialele de izolatie si manta ale
cablurilor electrice. Partea 4: Metode specifice pentru amestecuri de polietilend si propilend.
Sect_;lunea 2: Alungire la rupere dupd precondltlonare Incercare la infisurare dupd imbétranire
termicd in aer. M3surarea cresterii de masi. Incercare de stabilitate de lungd duratd (anexa A).
Metodd de incercare pentru oxidarea cataliticd datorita cuprului (anexa).

5.6. Nominalizarea surselor de finantare a investitiei publice, ca urmare a
analizei financiare si economice: fonduri proprii, credite bancare, alocatii de la
bugetul de stat/bugetul local, credite externe garantate sau contractate de stat,
fonduri externe nerambursabile, alte surse legal constituite

Investitia va fi finantatd din fonduri de investitii ale operatorului in baza ord. 59 ANRE
/2013, respectiv fonduri proprii ale investitorului.

6. URBANISM, ACORDURI SI AVIZE CONFORME

Certificatul de urbanism, avizele necesare pentru obtinerea autorizatiei de constructie si
autorizatia de constructie vor fi obtinute dupa ce solicitantul va confirma continuarea lucrarii de
racordare la reteaua de distributie a energiei electrice.

7. IMPLEMENTAREA INVESTITIEI

7.1. Informatii despre entitatea responsabila cu implementarea investitiei

Distributie Energie Electricda Romania, loc. Cluj-Napoca, str. Ilie Mdcelaru nr. 28A, CUI RO
14476722, Nr. Reg. Com. J12 / 352 / 2002, telefon 0040-264-205069, fax 0040-264-205998, e-
mail office@distributie-energie.ro, www.distributie-energie.ro

7.2. Strategia de implementare, cuprinzand: durata de implementare a

obiectivului de investitii (in luni calendaristice), durata de executie, graficul

de implementare a investitiei, esalonarea investitiei pe ani, resurse necesare

Investitia va fi realizata esalonat in 2 luni, conform graficului de realizare, care face parte
din documentatie.

7.3. Strategia de exploatare/operare si intretinere: etape, metode si resurse
necesare

Exploatarea instalatiei se va realiza cu personalul existent la nivelul operatorului de
distributie, fara sa fie nevoie de personal suplimentar.

7.4. Recomandari privind asigurarea capacitatii manageriale gi institutionale

Operatorul de distributie detine un plan de managment functional, in baza sistemului de
management al calitatii implementat, astfel ca nu sunt necesare masuri suplimentare pentru
asigurarea capacitatii manageriale si institutionale.

8. CONCLUZII SI RECOMANDARI

Lucrarile proiectate se vor executa tinand cont de standardul de performanta privind
numarul de intreruperi maxime realizate intr-un an de zile.

Pe parcursul executiei lucrarii, beneficiarul prin dirigintii de santier vor urmarii executia
calitativa a lucrarilor, conform proiectului tehnic tehnic de executie.

e ————— e e L
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Proiect nr.: o ) _
Extindere RED pentru alimentarea cu energie electrica locuinte sociale 4\ Distributie Energie
ANL, Mun. Sebes, str. Mircea cel Mare, FN, jud Alba.” \ ¢/ Electrica Romania
Faza S.F.

Materialele utilizate in constructie si montaj sunt omologate, insotite de Certificate de
Calitate si nu vor influienta sub nici o forma factorii de mediu amintiti.

Toate materialele si aparatajele introduse in executie vor fi omologate si atestate de
catre Soc. "Distributie Energie Electrica Romania” S.A..

Eventualele modificdri necesare a se aduce proiectului pe parcursul executiei lucrarilor
datorita unor situatii neprevazute, vor fi aduse la cunostinta proiectantului din timp, pentru
stabilirea solutiilor in conformitate cu normativele in vigoare. Efectuarea unor modificari fard
avizul proiectantului, il poate absolvi pe acesta de raspundere fata de eventualele consecinte.

Instalatiile proiectate fac parte din categoria "D"” — constructii cu importanta redusa iar
documentatia necesita doar verificarea de un verificator pentru instalatiile electrice. Lucrarea va
fi verificata conform cerintelor Legii 123/2012, Ordinului ANRE 11/2013 si Legii 440/2002,
privind calitatea lucrarii de montaj al DTI, de catre un verificator de proiecte de instalatii
electrice.

Lucrarile fiind de mica amploare nu necesita realizarea unei organizari de santier si nu
sunt prevazute fonduri in Devizul General pentru organizare de santier.

Sef proiect, Intocmit,
ing. Cibu Ionatan ing. Giosan Claudiu
e
()}
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Anexa
Avizat,
Responsabil protectia mediului

Lucrarea nr. [-22-4030 Extindere RED bloc locuinte sociale ANL, Mun. Sebes Str. Mircea cel Mare, jud.

Alba
Faza: SF
Beneficiar: SDEE Alba.
CHESTIONAR ASPECTE DE MEDIU

'Caract_eris‘_cicil_e proi_e_ctelcir | | 7
'Da / Nu |Este posibil ca efectul s3
|/ 7/ NC | fie semnificativ? De ce?

| __ L S N 3

intrebare - Proiectul va implica una din urmitoarele actiuni, care vor crea schimbari in zona ca

rezultat al naturii, marimii, formei sau scopulm noii mvestltn’-’

Intrebari

Schimbare permanentd sau temporard a fol05|n§e| terenulm modului de ‘ * NU
acoperire sau topografiei, inclusiv cresterea gradului de folosire a terenului?

[Eliberarea terenului e><|stent de vegetatie §| cladm? ' NU |
Noi folosm;e a terenului? o | ' NU
Investigatii preliminare fazei de constructie (eS(. teste de sol, foraje)? ' NU

' Nu sunt afectati
i | semnificativ factorii de
' ' mediu
DA SOL 1: 200 m LES
_0 4kV, 2 firide,
[SOL 2: 240m LES 0,4kV,

Lucrari de constructii?

7 , 2 firide,
Lucréri de demolare? l NU |
Amplasamente temporare folosite pentru lucréarile de constructii sau locuinte NU
pentru constructori?
Constructii pentru depomtarea marfurilor §I materialelor? : NU
Linii de transport electric sau conducte, noi sau modificate? | Nu sunt afectati
semnificativ factorii de

i mediu
DA |SOL 1: 200 m LES
0,4kV, 2 firide,

‘SOL 2: 240m LES 0,4kV, |

|
|
i 2 firide,
. NU
Transport de persoane sau materiale necesare in timpul fazelor de 5 NU i
constructie, functionare sau dezafectare? i

Activitati care continua pe parcursul scoaterii din functiune si care pot avea | NU
un |mpact asupra mediului? E

fntrebare - Proiectul va folosi una din urmatoarele resurse naturale, sau orice alte resurse care
sunt neregenerabile sau exista in cantitate mica?

Traversari de rauri?

Terenuri, in special terenuri aflate in stare naturala (virgine) sau terenuri NU
agricole?
Energie, inclusiv electricitate si combustibili DA Nu sunt afectati
semnificativ factorii de
mediu

intrebare - Proiectul preSupune folosirea, depozitarea, transportul, manevrarea sau producerea de
substante sau materiale care pot fi ddunatoare sanatatii populatiei sau mediului, sau care pot spori
temerlle ca proiectul ar avea un risc pentru sanatatea populatleﬁ'

Proiectul implicé folosirea de substante sau materiale care sunt riscante sau

toxice pentru sdnatatea populatiei sau pentru mediu (flord, faund, aliment3ri - NU
icu apa)? |
IProiectul va afecta bunastarea populatiei (ex. prin schimbarea conditiilor de | NU
viatd)? |
Intrebare - Proiectul va produce deseuri solide in timpul construirii, functionadrii sau incetarii



activitatii?
|Deseuri perlculoase sau toxice (mclusw deseuri radloactlve)7
Alte degeurl din procese industriale?

Masini sau echipamente care nu mai sunt utilizate?

NU
‘Materuale marunte care vor.

DA ‘fl depozitate in locuri
spemale

‘ Echipamente care vor fi
DA idepozntate in locuri

intrebare — Proiectul va avea ca efect emiterea in aer de poluantl sau orice alte substanl;e

perlculoase, toxice sau nocive?

Emisii din procesele de produd;le'?

Emisii de la manevrarea materialelor, inclusiv depozitarea sau transportul
acestora? ‘

Emisii din orice alte surse? \

intrebare — Proiectul va cauza zgomote si vibratii sau va avea ca efect radlal_;le luminoasa, termica

sau alte forme de radual;u electromagnetlce'-'

Din exploatarea echipamentelor ca de ex. Motoare, instalatii tehnice de
vent|lare, concasoare7

\
‘
Din construq;u sau demol3ri? i
Din explozii sau folosirea acumulatorilor electrici 1
Din traficul generat de Iucrarlle de construcpe‘? ' \
Dm sisteme de iluminare sau ricire?

D|n surse de radiatii electromagnetlce (consnderand efectele asupra populaylel
sau asupra eventualelor echipamente sensibile aflate in apropiere) ‘

Dm orice alte surse?

intrebare — Proiectul va conduce la riscul de contaminare a solului sau apei pr|n emisiile de
poluanl,'l pe terenuri sau in ape de suprafa;a, ape subterane, ape de coasta sau ape marine?

Din manevrarea, depozitarea sau deversarea de materiale periculoase sau i

toxice? |

Intrebare — Exista riscul ca, in timpul construirii sau functionarii proiectului, s3 se produci

accidente care pot afecta sdnatatea populatiei sau mediul?

Din explozu deversan mcendu, etc depomtarea, manlpularea, folosirea sau
producerea de substante penculoase sau toxice?

Din evenimente care se situeaza in afara conditiilor normale ale protectiei
medlulw (ex. Avarierea sistemelor pentru controlul poludrii)?

Proiectul poate fi afectat de dezastre naturale care conduc la pagube pentru

intrebare — Exista altl factorl care pot fi fi Iuatl in conmderare?

Ca urmare a pr0|ectu|u| vor fi |mper|os necesare dezvolt3ri ulterioare care ar
‘putea avea un impact semnificativ asupra mediului, ca de ex. Mai multe |
locuinte, drumuri noi, unitati industriale suport sau utilitati noi, etc.)? |
Proiectul va conduce la dezvoltarea utilitatilor suport, dezvoltarea industriilor |
auxiliare sau alte dezvoltari care ar putea avea un impact asupra mediului, |
ex.: \
- Infrastructura suport (drumuri, alimentare cu energie, tratarea degeurilor
sau apei uzate etc.)?

- Dezvoltarea locuintelor?

- Industria extractiva?

- Industria pentru furnizarea materiilor prime?

- Altele?

Proiectul ar putea limita modul de falosire ulterioard a amplasamentului astfel
incat sa existe un impact semnificativ asupra mediului?

|Proiectul va constitui un precedent pentru o dezvoltare viitoare? |

NU

medlu (ex. Inundatii, cutremure, alunecdri de teren etc.)? ;

I
I
|
|
|
spemale |
[
|
[
.

|
L
NUi |
NUT'

NU

NU | | |
N |

NU |
NU

NU

NU

NU | |

NU | §

NU

NU
NU | ?

Completat,
ing. Claudiu Giosan

GU



10.
11.
12.

13.

14.

15.
16.
17.

18.

19.

20.
21,

22,
23.
24,
25,
26.
27.

28.
29.

Legislatie

Legea 440/2002-pentru aprobarea OG 95/1999 privind calitatea lucrarilor in montaj pentru utilaje,
echipamente si instalatii tehnologice industriale;

NTE 007/08/00 — Normativ pentru proiectarea si executarea retelelor electrice de cabluri;

NTE 401/03/00-Metodologie privind determinarea sectiunii economice a conductoarelor in instalatii electrice
de distributie de 1-110kV;

PE 132/2003-Normativ pentru proiectarea retelelor electrice de distributie publica;

PE 106/03 — Normativ pentru proiectarea si executarea liniilor electrice aeriene de joasa tensiune;

0.RE-ITI 228/2014 -Instructiuni de proiectare si executie privind protectia impotriva electrocutarii in instalatiile
electrice fixe din retelele de distributie a energiei electrice

1 Re-Ip 30/2004 Indreptar de proiectare si executie a instalatiilor de legare la pamant;

RE-Ip 45/90 — Indreptar de proiectare a protectiilor prin relee si sigurante fuzibile in PT si in reteaua de
joasd tensiune;

P 118/99-Normativ de siguranta la foc a constructiilor;

IPSM-IEE-001/2012-Instructiuni proprii de securitate in munca pentru instalatii electrice in exploatare;

Legea 123/2012 a energiei electrice si a gazelor naturale, cu modificarile si completarile ulterioare;

Ordinul ANRE 59/2013 privind Regulamentul de racordare a utilizatorilor la retelele electrice de interes
public, modificat si completat cu Ordinele ANRE 63/2014, 111/2018, 15/2019, 22/2020 si 68/2020;

Ordinul ANRE 18072015 privind aprobarea Metodologiei de stabilire a compensatiilor banesti intre utilizatorii
racordati in etape diferite, prin instalatie comuna, la retele electrice de interes public, modificat si completat
cu Ordinele ANRE 10/2016 si 16/2019;

Ordinul ANRE 36/2019 privind aprobarea Metodologiei pentu evaluarea conditiilor de finantare a investitiilor
pentru electrificarea localitatilor ori pentru extinderea retelelor de distributie a energiei electrice;

Legea 319/2006 Legea privind securitatea si sanatatea in munca, cu maodificarile si completarile ulterioare;
H.G. 1425/2006 Norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006, cu modificarile si completarile ulterioare;
H.G. 300/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru santierele temporare sau mobile, cu
modificarile si completarile ulterioare;

H.G. 971/2006 privind cerintele minime pentru semnalizarea de securitate si/sau de sanatate la locul de
munca, cu modificarile si completarile ulterioare;

H.G. 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al documentatiilor tehnico-economice
aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice, cu modificarile si completarile
ulterioare;

Legea 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor, cu modificarile si completarile ulterioare;

PE 009/93-Norme de prevenire stingere si dotarea impotriva incendiilor pentru producerea,transportul si
distributia energiei electrice si termice;

1SP-SU-004/2010 Instrictiuni specifice proprii in cazul situatiilor de urgenta;

0.G. 195/2005-Privind protectia mediului;

PO-DTS-6.4-01 Gestionarea deseurilor;

Legea 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificarile si completarile ulterioare;
Legea 50/2001 privind autorizarea lucrarilor de constructii, cu modificarile si completarile ulterioare;

Ordinul ANRE 11/2016 privind Standardul de performanta pentru serviciul de distributie a energiei electrice,
modificat si completat cu Ordinul ANRE 49/2017;

Ordinul ANRE 103/2015 privind Codul de masurare a energiei electrice;

Ordinul ANRE 128/2008 privind Codul tehnic al retelelor electrice de distributie;
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Anexa 2
LUCRAREA SDEE ALBA Nr. 1-22-4030/2022

studiu de fezabilitate

Extindere RED bloc locuinte sociale ANL, Mun. Sebes, str.Mircea cel Mare

Breviar de calcul

Calculul puterii

Puterea se calculeaza cu formula: P =n-k P

[
unde: P. - puterea calculata pentru un circuit

<

n - numarul de bransamente pe circuit

k. - coeficentul de simultaneitate, conform PE-132/2003

5

P, - puterea instalata a unui bransament, conform PE-132/2003
Consumatori individuali Numar i ——  ———
locuinte individuale 22 5 4
Spatiu comun cu iluminat 10 0.7
5 BP—— P, ansambie = Z B,
340 kW 94,7 kW
La un numar de 22 consumatori se alege conform PE 132/2003: ko= 049
P = 46,40 kW
Sux === 5156 kA4

cos ¢

Calculul incarcarii transformatorului
Se va verifica posibilitatea alimentarii obiectivului din PCT 61

Puterea transformatorului S, = 400 k774

Gradul de incarcare conform fisei de masuratori =% 54
Incarcarea transformatorului dupa preluarea noilor consumatori S, = 267,00 k14
26

Gradul de incarcare dupa preluarea noilor consumatori .. - = 66,75 %
Tinand cont de incarcarea in situatia proiectata care se incadreaza in capacitatea transformatorului, obiectivul poate fi
alimentat din PCT 61

k174 % k174



Calculul sectiunii conductorului JT
Til]lpu] de u[iliZ‘dl'B 1':3.1 I‘eleleii T = ]2 ’ l!‘Jm‘m fai fil":ii!'[ll!!(l = 2160 are/an
Puterea maxima a consumatorilor pe circuit: P, = 46,40 kW

. . . 2
Densitatea economica de curent:  J,. = 0.96 A/ mm

Sectiunea economica: 77,61 mim

. . _— P
Curentul maxim a consumatorilor pe circuit: = I= 7451 A
V3.U -cos @

Alimentarea, tinand cont de curentul calculat, se va realiza cu cablu AC2ZXABY 3x150+70mmp.
Sarcina maxima pana la care se poate incarca sub axpect termic linia cu sectiunea aleasa este de: I= 275 A
Protectiile alese conform curentilor calculati se gasesc in schema monofilara atasata.
Sectiunile conductoarelor au fost alese incat sa suporte sarcinile pe circuite.
¢ ulul pierderilor de tensiune

Ay = PRHQ X

100 (%)
Se va folosi metoda calculului pierderilor de tensiune pentru o retea distribuita,

Avand in vedere ca la un factor de putere peste 0,7, reactanta inductiva se poate elimina din calcul, introducand

204 - P
constantele in formula, ajungem la relatia: AU = wgﬂ (%)
unde: P - puterea pe portiunea de circuit (kW)

[ - lungimea circuitului (m)
S - sectiunea conductorului pe portiunea de circuit (mmp)

Valorile pierderilor de tensiune sunt trecute in schemele pierderilor de tensiune anexate proiectului.

Intocmit

ing. Claudiu Giosan

0%
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DEER - SA Sucursala Alba
SERV. PROIECTARE

DEVIZ GENERAL

Privind cheltuielile necesare obiectivului:

Extindere RED bloc locuinte sociale ANL, Mun. Sebes, str. Mircea cel Batrin, jud. Alba. Solutial

Proiectul 1-22-4030/2022
Faza SF

Solicitant: Primaria Alba lulia
Valoarea™
Nr. (fard TVA) TVA Valoare (inclusiv TVA)
crt. Denumirea capitolelor si subcapitolelor Mii Cei Mii Lei Mii Lei
1 2 3 4 5
CAPITOLUL 1
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1.1. Obiinerea terenului 0,00 0,00 0,00
1.2, Amenajarea terenului 0,00 0,00 0,00
1.3. Amenajari pentru protectia mediului 0,00 0,00 0,00
1.4. Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor 0,00 0,00 0,00
I
Total Cap.1 0,00 0,00 0,00
CAPITOLUL 2
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului
2.1. |12.1.1 .|Cheltuieli pt asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de invest 0,00 0,00 0,00
2.1.2. |Cheltuieli cu compensatia conform Ord. ANRE 180/2015 0,00 0,00 0,00
Total Cap. 2 0,00 0,00 0,00
CAPITOLUL 3
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
3.1. Studii de teren, impact mediu, alte studii specifice 0,00 0,00 0,00
Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de
3.2. avize, acorduri si autorizatji 2.000,00 380,00 2.380,00
3.3. Expertizare tehnica 0,00 0,00 0,00
Certificarea performantei energetice si auditul energetic
3.4. al cladirilor 0,00 0,00 0,00
3.5. Proiectare (TP, SF, PT, DDE, etc)
3.5.1 [Tema de proiectare 0,00 0,00 0,00
3.5.2 |Studiu de prefezabilitate 0,00 0,00 0,00
3.5.3 |Studiu de fezabilitate 4.860,00 923,40 5.783,40
3.5.4 |Caiet de sarcini 1.626,00 308,94 1.934,94
3.5.5 [Proiect tehnic si detalii de executie 3.253,00 618,07 3.871,07
Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si
3.5.6 |detaliilor de executie 0,00 0,00 0,00
3.6. Organizarea procedurilor de achizitie 0,00 0,00 0,00
3.7. Consultanta
3.8. Asistenta tehnica
3.8.1 |Asistenta tehnica din partea proiectantului
3.8.1.1 pe perioada de executie a lucrarilor 0,00 0,00 0,00
[3.8.T.2 pentru pariciparea prolectantulur [a fazele incluse
in programul de control al lucrarilor de executie avizat de 0,00 0,00 0,00
3.8.2 |Dirigentie de santier 946,00 179,74 1.125,74
Total Cap.3 12.685,00 2.410,15 15.095,15
CAPITOLUL 4
Cheltuieli pentru investitia de bazd
4.1. Constructii si instalatii (C+1)
4.1.1 |LEA 20 kV
Materiale LEA 1-20kV 0,00 0,00 0,00
4.1.2 |LEA 0.4 kV
Materiale LEA 0,4kV 0,00 0,00 0,00
4.1.3 |LES 1-20 kV
Materiale LES 1-20kV 0,00 0,00 0,00
4.1.4 |LES 0,4 kV
Materiale LES 0,4kV 34.800,00 6.612,00 41.412,00
Total 4.1 34.800,00 6.612,00 41.412,00
4.2. Montaj utilaje tehnologice inclusiv retele aferente (M)
4.2.1 |echipamente LEA/LES JT 0,00 0,00 0,00
4.2.2 |Montare PT 0,00 0,00 0,00




1 2 3 4
4.2.3 |Echipament PT/PTA 0,00 0,00 0,00
4.2.4 | Transformatoare 0,00 0,00 0,00
Total 4.2 0,00 0,00 0,00
4.3. Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj-procurare
4.3.1 |echipamente LEA/LES JT 12,500,00 2.375,00 14.875,00
4.3.2 |Cladire PT 0,00 0,00 0,00
4.3.3 |Echipament PT/PTA 0,00 0,00 0,00
4.3.4 | Transformatoare 0,00 0,00 0,00
Total 4.3 12.500,00 2.375,00 14.875,00
4.4. |Utilaje fara montaj si echipam. de transport
4.5. |Dotari
4.6. |Active necorporale
Total Cap.4 47.300,00 8.987,00 56.287,00
CAPITOLUL 5
Alte cheltuieli
5.1. Organizare de santier
5.1.1.|5.1.1.Lucrari de constructii 0,00 0,00 0,00
5.1.2 15.1.2.Cheltuieli conexe organizarii santierului 0,00 0,00 0,00
5.2. Comisioane, cote, taxe, costul creditului
5.2.1. |Comision bancar: 0,5% 0,00 0,00 0,00
5.2.2.|Cota aferenta ISC pt.control calit lucrari 0,5% 174,00 33,06 207,06
5.2.3.|Cota aferenta ISC amenajare teritoriu 0,1% 34,80 6,61 41,41
5.2.4.|Cota aferenta casa constructorilor 0,5% 174,00 33,06 207,06
5.2.5. |Taxe pt.acorduri,avize si autorizatia de cons./desf. 348,00 66,12 414,12
Total 5.2 730,80 138,85 869,65
5.3. [Cheltuieli diverse si neprevazute (5%) 2.999,25 569,86 3.569,11
5.4. |Cheltuieli pentru informare si publicitate 0,00 0,00 0,00
Total 5.3 2.999,25 569,86 3.569,11
| Total Cap.5 3.730,05
CAPITOLUL 6
Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare la beneficiar
6.1. |Pregatirea personalului de exploatare 0,00 0,00 0,00
6.2. |Probe tehnologice 0,00 0,00 0,00
TOTAL GENERAL 63.715,05 12.105,86 75.820,91
DincareC+M 34.800,00 6.612,00 41.412,00

) Tn preturi la data de  20/04/2022 ;1 euro = 4,9422 lei.

ing. Claudiu Giosan

Proiectant

ol
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DEER - SA Sucursala Alba
SERV. PROIECTARE

DEVIZ GENERAL

Privind cheltuielile necesare obiectivului:

Extindere RED bloc locuinte sociale ANL, Mun. Sebes, str. Mircea cel Batrin, jud. Alba. Solutia 2

Proiectul 1-22-4030/2022
Faza SF

Solicitant: Primaria Alba lulia
Valoarea®
Nr. (fard TVA) TVA Valoare (inclusiv TVA)
crt. Denumirea capitolelor si subcapitolelor [ MiiLei Mii Lei Mii Cei
1 2 3 4 5
CAPITOLUL 1
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1.1. Obtinerea terenului 0,00 0,00 0,00
1.2, Amenajarea terenului 0,00 0,00 0,00
1.3. Amenajari pentru protectia mediului 0,00 0,00 0,00
1.4, Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor 0,00 0,00 0,00
|
Total Cap.1 0,00 0,00 0,00
CAPITOLUL 2
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului
2.1. [2.1.1 .|Cheltuieli pt asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de invest 0,00 0,00 0,00
2.1.2. |Cheltuieli cu compensatia conform Ord. ANRE 180/2015 0,00 0,00 0,00
Total Cap. 2 0,00 0,00 0,00
CAPITOLUL 3
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
3.1. Studii de teren, impact mediu, alte studii specifice 0,00 0,00 0,00
Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de
3.2. avize, acorduri $i autorizatii 2.000,00 380,00 2.380,00
3.3. Expenrtizare tehnica 0,00 0,00 0,00
Certificarea performantei energetice si auditul energetic
3.4. al cladirilor 0,00 0,00 0,00
3.5. Proiectare (TP, SF, PT, DDE, etc)
3.5.1 |Tema de proiectare 0,00 0,00 0,00
3.5.2 |Studiu de prefezabilitate 0,00 0,00 0,00
3.5.3 |Studiu de fezabilitate 4.860,00 923,40 5.783,40
3.5.4 |Caiet de sarcini 1.631,00 309,89 1.940,89
3.5.5 |Proiect tehnic si detalii de executie 3.229,00 613,51 3.842,51
Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si
3.5.6 |detaliilor de executie 0,00 0,00 0,00
3.6. Organizarea procedurilor de achizitie 0,00 0,00 0,00
3.7. Consultanta
3.8. Asistenta tehnica
3.8.1 |Asistenta tehnica din partea proiectantului
3.8.1.1 pe perioada de executie a lucrarilor 0,00 0,00 0,00
3.8.T.2 pentru participarea prolectaniului [a fazele mcluse
in programul de control al lucrarilor de executie avizat de 0,00 0,00 0,00
3.8.2 |Dirigentie de santier 952,00 180,88 1.132,88
Total Cap.3 12.672,00 2.407,68 15.079,68
CAPITOLUL 4
Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1. Constructii si instalatii (C+l)
4.1.1 |LEA 20 kV
Materiale LEA 1-20kV 0,00 0,00 0,00
4.1.2 |LEA 0.4 kV
Materiale LEA 0,4kV 0,00 0,00 0,00
4.1.3 |LES 1-20 kV
Materiale LES 1-20kV 0,00 0,00 0,00
4.1.4 |LES 0,4 kV
Materiale LES 0,4kV 35.100,00 6.669,00 41.769,00
Total 4.1 35.100,00 6.669,00 41.769,00
4.2. Montaj utilaje tehnologice inclusiv retele aferente (M)
4.2.1 |echipamente LEA/LES JT 0,00 0,00 0,00
4.2.2 |Montare PT 0,00 0,00 0,00




1 2 3 4
4.2.3 |Echipament PT/PTA 0,00 0,00 0,00
4.2.4 | Transformatoare 0,00 0,00 0,00
Total 4.2 0,00 0,00 0,00
4.3. Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj-procurare
4.3.1 |echipamente LEA/LES JT 12.500,00 2.375,00 14.875,00
4.3.2 |Cladire PT 0,00 0,00 0,00
4.3.3 |Echipament PT/PTA 0,00 0,00 0,00
4.3.4 |Transformatoare 0,00 0,00 0,00
Total 4.3 12.500,00 2.375,00 14.875,00
4.4. |Utilaje fara montaj si echipam. de transport
4.5. |Dotéri
4.6. |Active necorporale
Total Cap.4 47.600,00 9.044,00 56.644,00
CAPITOLUL 5
Alte cheltuieli
5.1. Organizare de santier
5.1.1.|5.1.1.Lucrari de constructii 0,00 0,00 0,00
5.1.2 |5.1.2.Cheltuieli conexe organizarii santierului 0,00 0,00 0,00
5.2. Comisioane, cote, taxe, costul creditului
5.2.1.|Comision bancar: 0,5% 0,00 0,00 0,00
5.2.2. |Cota aferenta ISC pt.control calit lucrari 0,5% 175,50 33,35 208,85
5.2.3. [Cota aferenta ISC amenajare teritoriu 0,1% 35,10 6,67 a1,77
5.2.4. |Cota aferenta casa constructorilor 0,5% 175,50 33,35 208,85
5.2.5. |Taxe pt.acorduri,avize si autorizatia de cons./desf. 351,00 66,69 417,69
Total 5.2 737,10 140,05 877,15
5.3. |Cheltuieli diverse si neprevazute (5%) 3.013,60 572,58 3.586,18
5.4. [Cheltuieli pentru informare si publicitate 0,00 0,00 0,00
Total 5.3 3.013,60 572,58 3.586,18
| Total Cap.5 3.750,70
CAPITOLUL 6
Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare la beneficiar
6.1. |Pregatirea personalului de exploatare 0,00 0,00 0,00
6.2. |Probe tehnologice 0,00 0,00 0,00
TOTAL GENERAL 64.022,70 12.164,31 76.187,01
Dincare C+ M 35.100,00 6.669,00 41.769,00

*)in preturi la data de  20/04/2022 ;1 euro = 4,9422 lei.

Sef proiect!
ing. Cibu lonatan
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ing. Claudiu Giosan

Proiectant
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