

**ROMÂNIA**  
**JUDEȚUL ALBA**  
**MUNICIPIUL SEBEȘ**  
**CONSILIUL LOCAL**

**HOTĂRÂREA NR.390/2024**

**privind aprobarea noii durate de implementare și a cheltuieliilor estimate aferente finalizării proiectului cu titlul „Reamenajare parcuri de joacă în Aleea Parc și Petrești”, cod proiect 153875, finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2014 - 2020**

Consiliul Local al Municipiului Sebes, jud. Alba;

Întrunit în ședința publică ordinară din data de 28.11.2024, ora 14,00;

Luând în dezbateră proiectul de hotărâre privind aprobarea noii durate de implementare și a cheltuieliilor estimate aferente finalizării proiectului cu titlul „Reamenajare parcuri de joacă în Aleea Parc și Petrești”, cod proiect 153875, finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2014 - 2020

Având în vedere:

Referatul de aprobare privind aprobarea noii durate de implementare și a cheltuieliilor estimate aferente finalizării proiectului cu titlul „Reamenajare parcuri de joacă Aleea Parc și Petrești”, cod proiect 153875, finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, înregistrat sub nr. nr.97522/22.11.2024 al Primarului Municipiului Sebeș;

Analizând raportul de specialitate comun nr.97542/22.11.2024 elaborat de Compartimentul Proiecte cu Finanțare Internă și Internațională, Direcția Amenajarea Teritoriului, Urbanism și Dezvoltare, Serviciul Juridic, Patrimoniu și Arhivă și de Serviciul Contabilitate și Monitorizare, prin care se propune Consiliului Local al Municipiului Sebeș aprobarea noii durate de implementare și a cheltuieliilor estimate aferente finalizării proiectului cu titlul „Reamenajare parcuri de joacă Aleea Parc și Petrești” . cod proiect 153875 finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020;

În conformitate cu prevederile:

- Contractului de finanțare nr. 8042/07.12.2022 încheiat cu Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației și Organismul Intermediar - Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru/Notei OI nr. 48588/28.12.2023 privind modificarea contractului de finanțare nr. 8042/07.12.2022, cod SMIS 153875;
- Ghidului solicitantului pentru POR 2014-2020, Axa prioritară 9 - sprijinirea regenerării economice și sociale a comunităților defavorizate din mediul urban, Obiectiv specific 9.1 - Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială, prin măsuri integrate;
- OUG 36 din 17 mai 2023 privind stabilirea cadrului general pentru închiderea programelor operaționale finanțate în perioada de programare 2014-2020, precum și metodologiile emise de Autoritatea de Management (AMPOR) pentru POR 2014-2020;
- Instrucțiunii AMPOR nr. 207 din 31.10.2023.

• Instrucțiunii AMPOR nr. 216 sin 18.09.2024 privind modificarea unor termene menționate în cuprinsul Instrucțiunii AMPOR nr. 207/31.10.2023;

Având avizul nr.1107/2024 al Comisiei de studii prognoze economico-sociale, buget, finanțe și avizul nr.1096/2024 al Comisiei pentru administrație publică locală, juridică și de disciplină din cadrul Consiliului Local al Municipiului Sebeș;

Având în vedere referatul nr. 76968/05.09.2024 al Compartimentului Investiții Publice cu privire la solicitarea prelungirii duratei contractului de servicii și lucrări nr. 197/05.12.2023 prin act adițional.

Având în vedere prevederile art. 44, alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 129 alin.(2) lit. b) coroborat cu alin. (4) lit. d), din OUG nr. 57/2019 – privind Codul Administrativ.

În baza art. 139 din OUG nr. 57/2019 – privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare:

## **HOTĂRĂȘTE:**

**Art.1.** Se aprobă noua durată de implementare și cheltuielile estimate aferente finalizării proiectului cu titlul „Reamenajare parcuri de joacă Aleea Parc și Petrești”, cod proiect 153875, finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020 astfel:

alin.(1). Se aprobă implementarea activităților proiectului cu titlul „Reamenajare parcuri de joacă Aleea Parc și Petrești”, cod proiect 153875, după data de 31 decembrie 2024, în scopul realizării integrale a acestora, atingerii indicatorilor, rezultatelor și obiectivelor propuse și asigurării funcționalității proiectului, până la termenul aprobat în acest sens la nivelul contractului de finanțare, dar nu mai târziu de 31 decembrie 2025 (proiect nefinalizat).

alin.(2). Se aprobă susținerea de la bugetul local după data de 31 decembrie 2024 a tuturor cheltuielilor necesare pentru implementarea și operaționalizarea proiectului în scopul finalizării integrale a acestuia. Valoarea totală va fi actualizată în Bugetul general centralizat al Municipiului Sebeș pe anul 2025, precum și estimări 2026 - 2028.

**Art.2.** De ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri răspunde Primarul Municipiului Sebeș prin Aparatul de specialitate al Primarului.

**Art.3.** Prezenta hotărâre poate fi atacată de către persoanele îndreptățite, în termenul și în condițiile prevăzute de legea 554/2004, privind contenciosul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Prezenta hotărâre va fi afișată, se va publica pe site-ul Primăriei și în Monitorul Oficial al Municipiului Sebeș și se comunică:

- Instituției Prefectului Județului Alba
- Primarului Municipiului Sebeș;
- Viceprimarului Municipiului Sebeș;
- Arhitectului Șef;
- Direcției Amenajarea Teritoriului, Urbanism și Dezvoltare;
- Serviciul Contabilitate și Monitorizare;

- Compartimentului Proiecte cu finanțare internă și internațională;
- Serviciul Juridic, Patrimoniu și Arhivă;
- Compartimentului Investiții Publice;
- Compartimentului Relații Publice, Comunicare, Informatică, Digitalizare și Monitor Oficial Local.

**Sebeș la 28.11.2024**

**PREȘEDINTE DE ȘEDIȘȚĂ**  
**Consilier local, Albu Dorin**



**CONTRASEMNEAZĂ**  
**SECRETAR GENERAL Municipiul Sebeș**  
**VLAD CRISTINA ELENA**

Total consilieri locali	19
Prezenți	18
Pentru	17
Împotrivă	-
Abțineri	1
Neparticipare la vot	-

2 ex. FK/CG/CV conține 3 pagini

pagina 3 din 3